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1. [bookmark: _Toc490235613]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский

	Основание для разработки Программы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».
6. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».
7. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
10. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
11. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
12. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский.

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Верхнеказымский

	Разработчик Программы
	Закрытое акционерное общество Генеральный подрядчик
«Сибгипрокоммунэнерго» г. Новосибирск

	Цель Программы




Цель Программы
	Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на долгосрочный период до 2027 года.

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:
1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. перспективное планирование развития коммунальных систем;
3. разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
4. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
5. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Сроки реализации Программы
	2017-2027 годы 

	Важнейшие целевые показатели Программы
	1. По системам электроснабжения (до конца 2027 года):
· обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 0,483 МВт на шинах ТП;
2. По системам теплоснабжения (до конца 2027 года):
· снижение уровня потерь тепловой энергии;
· снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
· снижение аварийности;
3. По системам водоснабжения (до конца 2027 года):
· снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
· увеличение количества проб воды, соответствующих нормативам, до 100%;
4. По системам водоотведения (до конца 2027 года):
· снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
5. По системе сбора и утилизации (захоронения) ТКО (до конца 2027 года):
· соответствие объектов утилизации (захоронения) ТКО нормативным требованиям;
· увеличение доли ТКО, направляемых на обработку до 100%;
· уменьшение доли ТКО, направляемых на захоронение до 77%.

	Объем и источники финансирования Программы
	Необходимый объем финансирования Программы – 
1634,40 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 
2017 год – 16,33 млн. рублей;
2018 год – 173,50 млн. рублей;
2019 год – 225,84 млн. рублей;
2020 год – 243,09 млн. рублей;
2021 год – 241,52 млн. рублей;
2022-2027 годы – 734,12 млн. рублей;
из них за счет средств бюджетов разных уровней  – 1601,76 млн.рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 16,33 млн. рублей;
2018 год – 173,02 млн. рублей;
2019 год – 223,07 млн. рублей;
2020 год – 239,57 млн. рублей;
2021 год – 237,27 млн. рублей;
2022-2027 годы – 712,50 млн. рублей;
за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций – 20,83 млн. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 0,31 млн. рублей;
2019 год – 2,42 млн. рублей;
2020 год – 2,97 млн. рублей;
2021 год – 3,40 млн. рублей;
2022-2027 годы – 11,73 млн. рублей;
за счет заемных средств (кредиты) – 13,58 млн. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 0,19 млн. рублей;
2019 год – 0,41 млн. рублей;
2020 год – 0,64 млн. рублей;
2021 год – 0,97 млн. рублей;
2022-2027 годы – 11,37 млн. рублей;
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2.1. [bookmark: _Toc490235615]Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.1.1. [bookmark: _Toc490235616]Институциональная структура
На отчётный период (2016 г.) электроснабжение потребителей, расположенных на территории с.п. Верхнеказымский, осуществлялось от ПС 110/10 кВ «Верхнеказымская» подключенной транзитом от  ВЛ-110 кВ с ПС 110/6 «Белоярская» в направлении ПС «Сорум», ПС «Сосновская», ПС «Надым». Электроснабжение от ПС «Надым» предусмотрено как резервное.
ПС «Верхнеказымская» (с установленными трансформаторами 2х25 МВА) и ВЛ-110 кВ (выполнена проводом АС-120, протяженностью 88,6 км со стороны ПС «Белоярская» и 123,1 км со стороны отпайки на ПС «Сорум») обслуживаются филиалом АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс».
На территории с.п. Верхнеказымский основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам  является Верхнеказымское ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Служба ЭВС Верхнеказымского ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляют эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, предприятий и населения с.п. Верхнеказымский. 
Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.1.1 «Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.1.2. [bookmark: _Toc490235617]Характеристика системы электроснабжения
По состоянию на 01.06.2017 г. в электрических сетях с.п. Верхнеказымский находилось в эксплуатации 34 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, из них двадцать шесть ТП 10/0,4 кВ на балансе ООО «Газпром трансгаз Югорск», шесть ТП 10/,4 кВ на балансе ООО «Газпром энерго» (ТП - «Сов.котельная», «Финское», «Лесное», «Школа», «3 мкр.»), и две ТП 10/0,4 кВ прочих потребителей (ТП - «1 мкр.» и «кооператив Досуг»). 
Все трансформаторные подстанции обслуживаются специалистами службы ЭВС ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», которые осуществляют эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, предприятий и населения с.п. Верхнеказымский.
Электроснабжение сельского поселения осуществляется по двум распределительным ЛЭП-10 кВ (яч.№17 и яч.№18) отходящим с разных секций шин ЗРУ-10 ПС  «Верхнеказымская». Схема построения распределительных сетей 10кВ петлевая с элементами двухлучевой и радиальной.
Суммарная протяжённость распределительных линий (по трассе) 10 кВ составляет 22,3 км.
Протяжённость кабельных линий 10 кВ составляет 2,95 км. 
Протяжённость воздушных линий 10 кВ составляет 19,33 км 
Основные технические характеристики центров питания сельского поселения Верхнеказымский представлены в таблице 2.1.1.
Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ сельского поселения Верхнеказымский представлены в таблице 2.1.2.
Основные данные по протяженности ЛЭП 10-110 кВ по сельского поселения Верхнеказымский представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.1
Технические характеристики центров питания (электроснабжения) 
с.п. Верхнеказымский
	Наименование центра питания
	Ведомственная принадлежность
	Система напряже-ний, кВ
	Кол-во и мощность трансфор-маторов, МВА
	Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ ЦП (зимний максимум), МВт
	Располагаемая мощность 
(для населённого пункта)
	Резерв мощности на центре питания (для населённого пункта), МВт

	
	
	
	
	Всего
	По населённому пункту
	
	

	[bookmark: _Hlk489371197]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПС «Верхнека-зымская»
	АО «Тюменьэнерго»
«Энергокомплекс»
	110/10
	2х25,0
	1,6
	1,5
	нет данных
	нет данных


Таблица 2.1.2
Технические характеристики трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
с.п. Верхнеказымский
	№№
п/п
	№№
ТП
	Наименование и адрес
	Тип ТП
	Мощность
транформаторов,
 кВА
	Нагрузка 
на шинах ТП,кВт
	Резерв,
кВт

	
	
	
	
	
	допустимая
	расчётная
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1 ТП 10/0,4 кВ ООО «Газпром энерго»  

	 
	1
	Сов. котельная
	КТП
	2х630
	638
	180
	458

	 
	2
	Финское
	КТП
	2х400
	405
	200
	205

	 
	3
	Д/сад
	КТП
	2х250
	253
	210
	43

	 
	Лесное
	Лесное
	КТП
	2х400
	405
	120
	285

	 
	5
	Школа
	КТП
	2х400
	405
	220
	185

	 
	3 микр-он
	3 микрорайон
	КТП
	400
	368
	130
	238

	Итого по существующим ТП 10/0,4кВ  ООО «Газпром энерго» :
	 
	4560
	2473
	1060
	1413

	1.2 ТП 10/0,4 кВ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

	1
	КОС ж/п ЛПУ
	КОС ж/п ЛПУ
	КТП
	2х400
	405
	130
	275

	2
	Вертолетка
	Вертолётная площадка
	КТП
	250
	230
	25
	205

	3
	БазаСРиНС
	База СРиНС
	КТП
	400
	368
	45
	323

	4
	БДСГ Дирекция
	БДСГ Дирекция
	КТП
	160
	147
	30
	117

	5
	Арт. скважина ж/п №1
	Арт. скважина ж/п №1
	КТП
	40
	37
	0
	37

	6
	Арт. скважина ж/п №2
	Арт. скважина ж/п №2
	КТП
	63
	58
	10
	48

	7
	Арт. скважина ж/п №3
	Арт. скважина ж/п №3
	КТП
	40
	37
	10
	27

	8
	Арт. скважина ж/п №4
	Арт. скважина ж/п №4
	КТП
	40
	37
	10
	27

	9
	Арт. скважина ж/п №5
	Арт. скважина ж/п №5
	КТП
	40
	37
	10
	27

	10
	Арт. скважина ж/п №6
	Арт. скважина ж/п №6
	КТП
	40
	37
	10
	27

	11
	Арт. скважина ж/п №7
	Арт. скважина ж/п №7
	КТП
	40
	37
	10
	27

	12
	Арт. скважина КС №1
	Арт. скважина КС №1
	КТП
	25
	23
	10
	13

	13
	Арт. скважина КС №2
	Арт. скважина КС №2
	КТП
	25
	23
	10
	13

	14
	Арт. скважина КС №3
	Арт. скважина КС №3
	КТП
	25
	23
	10
	13

	15
	Арт. скважина КС №4
	Арт. скважина КС №4
	КТП
	25
	23
	10
	13

	16
	Полигон утилизации
	Полигон утилизации
	КТП
	160
	147
	0
	147

	17
	КОС КС-1
	КОС КС-1
	КТП
	160
	147
	80
	67

	18
	КОС КС-2
	КОС КС-2
	КТП
	400
	368
	85
	283

	19
	ГСМ
	База ГСМ
	КТП
	2х250
	253
	75
	178

	20
	Насосная причала ГСМ
	Насосная причала ГСМ
	КТП
	160
	147
	60
	87

	21
	СМУ-4
	База
	 
	400
	368
	45
	323

	22
	ОАО "УАВР"
	ОАО "УАВР"
	КТП
	400
	368
	25
	343

	23
	РРС-1
	РРС-1
	КТП
	40
	37
	10
	27

	24
	РРС-2
	РРС-2
	КТП
	25
	23
	23
	0

	25
	Мотив
	 
	КТПН
	250
	230
	85
	145

	26
	Дача
	 
	КТПН
	400
	368
	60
	308

	Итого по существующим ТП 10/0,4кВ  ООО «Газпром трансгаз Югорск» :
	 
	4908
	3977
	878
	3099

	1.3 ТП 10/0,4 кВ -потребителя

	1
	1 микрорайон
	1 микрорайон
	КТП
	400
	368
	120
	248

	2
	Кооператив «Досуг»
	Кооператив «Досуг»
	КТП
	250
	230
	45
	185

	Итого по существующим ТП 10/0,4кВ-потребителя :
	 
	650
	598
	165
	433

	Всего по существующим ТП 10/0,4кВ:
	 
	10118
	7048
	2103
	4945




Таблица 2.1.3
Характеристики ЛЭП 10-110 кВ в с.п. Верхнеказымский
	№№
п.п.
	Наименование
	Ед.
изм.
	Существующее положение
( 01.06.2017 г.)

	
	
	
	10кВ
	110кВ*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Протяжённость (по трассе) линий, в том числе:
	км
	22,3
	88,6*

	
	а) кабельных
	-"-
	3,0
	-

	
	б) воздушных
	-"-
	19,3
	88,6*


*учтена протяженность ВЛ-110 кВ от ПС «Белоярская» до ПС «Верхнеказымская»

2.1.3. [bookmark: _Toc490235618]Балансы мощности и ресурса
Данные по балансам электрической энергии на примере Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» приведены в таблице 2.1.4.
[image: ][image: ]2/1-1.0-ПКР			ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»
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Таблица 2.1.4
Балансы электрической энергии ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
	№№
п/п
	2016 год
	2027 год

	
	Покупка
электроэнергии,
млн. кВт.ч
	Реализация
электроэнергии,
млн. кВт.ч
	Потери
электроэнергии,
млн. кВт.ч (%)
	Процент,
%
	Сверх нормат.,%
	Покупка
электроэнергии,
тыс. кВт.ч
	Реализация
электроэнергии,
тыс. кВт.ч
	Потери
электроэнергии,
тыс. кВт.ч
	Процент,
%
	Сверхнормат.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных




[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»
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2.1.4. [bookmark: _Toc490235619]Доля поставки электрической энергии по приборам учета
По данным предоставленным Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  на 01.06.2017 г в с.п. Верхнеказымский, 100 % потребителей электрической энергии оснащены приборами учета.
2.1.5. [bookmark: _Toc490235620]Зоны действия источников электрической энергии
Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения сельского поселения Верхнеказымский.
Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено. 
2.1.6. [bookmark: _Toc490235621]Резервы и дефициты по зонам действия источников электрической энергии
Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2027 г. представлены в таблице 2.1.5.
[image: ][image: ]2/1-1.0-ПКР			ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»
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Таблица 2.1.5
Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2027 г.
	№№
п.п.
	Наименование ЦП
	Система
напряжений, кВ
	Кол-во и мощность
тр-ров, МВА
	Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП 
(с перспективой на 2027г.),  МВт
	Располага-емая мощность
	Профицит (+)/ дефицит(-) мощности

	
	
	сущест-вующая
2016 г.
	проек-тируемая 2027 г.
	сущест-вующая
2016 г.
	проек-тируемая
2027 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10 кВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	11
	12

	1
	ПС «Верхнеказымская»
	110/10
	10/110
	2х25
	2х25
	2,02
	нет данных
	нет данных



[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
15
 сельского поселения  Верхнеказымский
2.1.7. [bookmark: _Toc490235622]Надежность работы системы электроснабжения
Существующая схема построения распределительных сетей 10 кВ, параметры ТП в целом соответствуют требованиям ПУЭ и РД 34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Подстанции 10/0,4 кВ,  питающих ответственных потребителей, являются двухтрансформаторными, подключены по двухлучевой схеме, что соответствует требованиям ПУЭ по надёжности электроснабжения этой группы потребителей.
Все ТП 10/0,4 кВ находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Силами специалистов службы ЭВС ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведётся контроль технического состояния трансформаторных подстанций и их своевременное плановое обслуживание.
В связи со значительным физическим износом и превышением эксплуатационного срока использования оборудования существующих электрических сетей 10 кВ на расчётный срок 2027 год необходимо провести реконструкцию электрических сетей 10 кВ с заменой опор и подвеской изолированного провода (СИП-3) взамен голого провода, а так же заменить часть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
2.1.8. [bookmark: _Toc490235623]Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Требования к качеству электроэнергии:
- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;
- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;
- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.
Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.
2.1.9. [bookmark: _Toc490235624]Воздействие на окружающую среду
В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренных настоящей «Схемой» оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.
2.1.10. [bookmark: _Toc490235625]Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу электрической энергии в соответствии с приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6
Утвержденные тарифы на электрическую энергию за период с 2015 г. по 2016 г.
	Ед. изм.
	Период действия

	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
	с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
	с 01.01.2016 по 30.06.2016 г.
	с 01.07.2016 по 31.12.2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	руб./кВтч 
	1,52
	1,71
	1,71
	1,81





Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 2.1.7
Таблица 2.1.7
Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" 
	№ п/п
	Показатели
	Факт 2014 г., тыс.руб.
	Факт 2015 г., тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
	254 312 966
	274 375 989

	2
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
	(228 494 192)
	(248 936 573)

	3
	Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
	25 818 774
	25 439 416

	4
	Чистая прибыль (убыток)
	4 214 825
	2 035 077



По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб.
2.1.11. [bookmark: _Toc490235626]Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
Существующая схема построения распределительных сетей 10 кВ, параметры ТП в целом соответствуют требованиям ПУЭ и РД 34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Подстанции 10/0,4 кВ,  питающих ответственных потребителей, являются двухтрансформаторными, подключены по двухлучевой схеме, что соответствует требованиям ПУЭ по надёжности электроснабжения этой группы потребителей.
Все ТП 10/0,4 кВ находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Силами специалистов службы ЭВС ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведётся контроль технического состояния трансформаторных подстанций и их своевременное плановое обслуживание.
В связи со значительным физическим износом и превышением эксплуатационного срока использования оборудования существующих электрических сетей 10 кВ на расчётный срок 2027 год необходимо провести реконструкцию электрических сетей 10 кВ с заменой опор и подвеской изолированного провода (СИП-3) взамен голого провода, а так же заменить часть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.


2.2. [bookmark: _Toc490235627]Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.2.1. [bookmark: _Toc490235628]Институциональная структура
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Структура теплоснабжения с.п. Верхнеказымский представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими лицами. 
На территории с.п. Верхнеказымский в структуре теплоснабжения участвуют: 
· Объекты теплоснабжения теплоснабжающих организаций:
· АО «ЮКЭК-Белоярский»;
· ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Основную часть общественного и жилищного фонда с.п. Верхнеказымский осуществляет ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, за исключением микрорайона №1, теплоснабжение которого осуществляет  АО «ЮКЭК-Белоярский».
[bookmark: _Toc454358103]Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.2.1 «Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.2.2. [bookmark: _Toc490235629]Характеристика системы теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии на территории с.п. Верхнеказымский осуществляется от теплоутилизационных установок компрессорного цеха КЦ-78 компрессорной станции (КС) "Верхнеказымская" и  пяти существующих котельных:
· Котельная «2БВК»;
· Котельная «Новитер»;
· Котельная «ЗИОСАБ»;
· Котельная «ИМПАК-3»;
· Котельная «Вирбекс-С-Финн».
Основным источником теплоснабжения в период отопительного сезона с.п. Верхнеказымский  являются теплоутилизационные установки компрессорного цеха КЦ-78 КС «Верхнеказымская», установленные на дымовых трубах газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции. Для нагрева сетевой воды в теплоутилизационных установках используется тепло уходящих газов газотурбинных агрегатов. От КС по двухтрубной тепломагистрали условным диаметром 300 мм к посёлку подается теплоноситель с параметрами 95/70 ºС, используемый для теплоснабжения микрорайонов № 2, 3, 4, 5.
Котельная «Новитер» используется в качестве источника тепловой энергии для покрытия тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения микрорайона №1.
Котельная «ЗИОСАБ» используется в качестве источника тепловой энергии для покрытия тепловых нагрузок отопления для покрытия тепловых нагрузок отопления Верхнеказымской ГСМ.
Котельная «2БВК» используется для покрытия тепловых нагрузок горячего водоснабжения микрорайонов №№ 2, 3, 4, 5 в течение всего года; температура теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть горячего водоснабжения жилого поселка 60 °С, регулирование отпуска тепловой энергии производится количественно, в зависимости от объема потребления горячей воды.
Котельные «ИМПАК-3» и «Вирбекс-С-Финн» используются в качестве резервных источников теплоснабжения для покрытия отопительной нагрузки жилого поселка в переходный период до пуска основного источника теплоснабжения - теплоутилизационных установок компрессорного цеха КЦ-78 компрессорной станции (КС) "Верхнеказымская", регулирование отпуска тепловой энергии от котельных производится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС в зависимости от температуры наружного воздуха.
Основным видом топлива для котельных является природный газ, резервное - дизельное топливо.
Потребители тепловой энергии представляют собой здания жилого, социально-культурного, административного, а также производственного назначения.
Основные технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.2.1.
Основные технические характеристики сетей теплоснабжения с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.2.2.
Подробное описание характеристик котельного оборудования и сетей теплоснабжения приведено в Разделе 3.2.2 «Анализ существующего технического состояния» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
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Таблица 2.2.1
Технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии с.п. Верхнеказымский
	Наименование
источника тепловой энергии
	Марка основного
 обрудования
	Износ котельного
 оборудования, %
	Тепловая мощность
	Подключенная тепловая нагрузка потребителей,  Гкал/ч
	КПД, %
	Год ввода в эксплуатацию
	Топливо
основное/резервное
	Теплоноситель
	Температурный график, 0С
	Учёт тепловой энергии
	Оборудование водоподготовки
	Наличие автоматизации
	Предписания надзорных органов

	
	
	
	установленная, Гкал/ч
	располагаемая, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Котельная "Новитер"
	NOVITER NWT 3,5-1-115
	85
	3,010
	3,010
	1,586
	88,0
	1997
	природный газ/диз. топливо
	вода
	95/70
	нет
	нет
	нет
	Предписания надзорными органами по
 запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источника не выдавались

	
	NOVITER NWT 3,5-1-115
	
	3,010
	3,0ё10
	
	88,0
	1997
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	6,020
	6,020
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная«2БВК»
	ВВД-1,8 № 1
	10
	1,800
	0,735
	0,549
	79,2
	1984
	природный газ/диз. топливо
	вода
	60/50
	ТРСВ
	фильтр обезжелезивания CF
	на 2-х котлах
	

	
	ВВД-1,8 № 2
	
	1,800
	0,763
	
	81,4
	1984
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВВД-1,8 № 3
	
	1,800
	0,737
	
	81,0
	1984
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВВД-1,8 № 4
	
	1,800
	0,753
	
	84,0
	1984
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	7,200
	2,988
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Зиосаб»
	Зиосаб № 1
	10
	1,600
	0,920
	0,902
	92,7
	1997
	природный газ/диз. топливо
	вода
	95/70
	нет
	нет
	да
	

	
	Зиосаб № 2
	
	1,600
	0,929
	
	92,6
	1997
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	3,200
	1,849
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Импак-3»
	Импак-3 № 1
	10
	3,000
	1,545
	6,919
	87,2
	1993
	природный газ/диз. топливо
	вода
	95/70
	нет
	нет
	нет
	

	
	Импак-3 № 2
	
	3,000
	1,533
	
	87,1
	1993
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	6,000
	3,078
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
«Вирбекс-С-Финн»
	Вирбекс-С-Финн № 1
	10
	1,400
	0,950
	
	89,4
	1983
	природный газ/диз. топливо
	вода
	95/70
	нет
	нет
	нет
	

	
	Вирбекс-С-Финн № 2
	
	1,400
	0,657
	
	86,0
	1983
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	2,800
	1,607
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская»
	ГТУ-НК-16 / УТ9,2/150
	-
	-
	-
	6,919
	-
	2009
	-
	вода
	95/70
	нет
	нет
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГПА-Ц-16 / УТ-9,2/150 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	24,400
	13,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Таблица 2.2.2
Технические характеристики сетей теплоснабжения с.п. Верхнеказымский
	Организации, предоставляющие 
услуги теплоснабжения
	Наименование
источника тепловой энергии
	Характеристики тепловых сетей
	Прокладка тепловых сетей
	Протяж-ть труб-дов тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении, м
	Год ввода
	Температурный график, 0С
	Наличие ЦТП
	Компенсирующие устройства
	Статистика отказов(аварий)
	Тепловые потери, 
Гкал/ч / %
	Состояние учета тепловой энергии, %
	Качество диспетчеризации и эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	АО "ЮКЭК-Белоярский"
	Котельная "Новитер"
	Четырехтрубные кольцевые, нерезервированные
	Подземная бесканальная и надземная на низких опорах
	4628,0
	1985 и раньше -100%
	95/70, 60/50
	нет
	Углы поворота трасс и
П-образные компенсаторы
	За три года, предшествующие 2017 г. отказов и аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей не зафиксировано
	0,180/ 10,17%
	20,0
	Диспетчерская служба отсутствует. Контроль за работой оборудования и сетей осуществляется в рабочее время техническим персоналом.

	ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ
	Котельная«2БВК»
	Двух-четырехтрубные кольцевые, нерезервированные
	Подземная бесканальная и надземная на низких опорах
	19007,8
	2003 и позже - 5%
2002 и раньше - 95%
	95/70, 60/50
	нет
	
	
	2,483/ 22,88%
	
	

	
	Котельная «Импак-3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная «Зиосаб»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная 
«Вирбекс-С-Финн»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская»
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2.2.3. [bookmark: _Toc490235630]Балансы мощности и ресурса
Показатели производства и потребления тепловой энергии, а также присоединенная нагрузка потребителей на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3
Показатели производства и потребления тепловой энергии

	Наименование  зон действия источников ТЭ, расчётно-планировочных образований
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение на
01.01.2017 г

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Верхнеказымский
(жилой поселок)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	30884,66

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	30413,00

	
	        - население
	
	10188,00

	
	        - бюджетные организации
	
	2995,00

	
	        - прочие потребители
	
	5150,00

	
	        - потребление собственными объектами
	
	12080,00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	471,66

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	9,956

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	8,697

	
	 - на вентиляцию
	
	0,514

	
	 - на ГВС
	
	0,745

	в том числе:

	Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ

	Зона действия источникови теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	26563,36

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	26206,00

	
	        - население
	
	7695,00

	
	        - бюджетные организации
	
	2280,00

	
	        - прочие потребители
	
	4151,00

	
	        - потребление собственными объектами
	
	12080,00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	357,36

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	8,370

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	7,385

	
	 - на вентиляцию
	
	0,436

	
	 - на ГВС
	
	0,549

	в том числе:

	Теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская»

	Зона действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская»,
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02
с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	19307,97

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	19307,97

	
	        - население
	
	5357,51

	
	        - бюджетные организации
	
	1587,41

	
	        - прочие потребители
	
	2890,06

	
	        - потребление собственными объектами
	
	9472,99

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	0,00

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	6,919

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	6,483

	
	 - на вентиляцию
	
	0,436

	
	 - на ГВС
	
	0,000

	Котельные «Импак-3», «Вирбекс»

	Зона действия котельных «Импак-3», «Вирбекс»
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02
с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	20633,49

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	19307,97

	
	        - население
	
	5357,51

	
	        - бюджетные организации
	
	1587,41

	
	        - прочие потребители
	
	2890,06

	
	        - потребление собственными объектами
	
	9472,99

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	1325,52

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	6,919

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	6,483

	
	 - на вентиляцию
	
	0,436

	
	 - на ГВС
	
	0,000

	Котельная «2БВК»

	Зона действия
котельной «2БВК»
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02
с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	4459,01

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	4291,01

	
	        - население
	
	2337,49

	
	        - бюджетные организации
	
	692,59

	
	        - прочие потребители
	
	1260,94

	Зона действия
котельной «2БВК»
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02
с перспективной застройкой)
	        - потребление собственными объектами
	
	0,00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	168,00

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	0,549

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	0,000

	
	 - на вентиляцию
	
	0,000

	
	 - на ГВС
	
	0,549

	Котельная «Зиосаб»

	Зона действия
котельной «Зиосаб»
(планировочные кварталы 01:06:02, 01:06:03 с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	2796,37

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	2607,01

	
	        - население
	
	 

	
	        - бюджетные организации
	
	 

	
	        - прочие потребители
	
	 

	
	        - потребление собственными объектами
	
	2607,01

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	189,36

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	0,902

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	0,902

	
	 - на вентиляцию
	
	0,000

	
	 - на ГВС
	
	0,000

	Источники теплоснабжения АО  «ЮКЭК-Белоярский» 

	Котельная «Новитер»

	Зона действия
котельной «Новитер»
(планировочные кварталы   01:05:01, 01:05:02)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии
    (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего,
    в том числе:
	Гкал
	4321,30

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из
         тепловой сети (полезный отпуск),
         в том числе:
	Гкал
	4207,00

	
	        - население
	
	2493,00

	
	        - бюджетные организации
	
	715,00

	
	        - прочие потребители
	
	999,00

	
	        - потребление собственными объектами
	
	0,00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные
        и технологические нужды
	
	114,30

	
	2. Присоединенная нагрузка всего,
     в том числе:
	Гкал/ч
	1,586

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	1,312

	
	 - на вентиляцию
	
	0,078

	
	 - на ГВС
	
	0,196



2.2.4. [bookmark: _Toc490235631]Доля поставки тепловой энергии по приборам учета
По данным ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, приборами учёта тепловой энергии оснащены 20,0 % потребителей тепловой энергии. 

2.2.5. [bookmark: _Toc490235632]Зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия источников тепловой энергии с.п. Верхнеказымский охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.
Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения Верхнеказымский представлены на Рис 3.2.1-3.2.3 раздела 3.2.2 «Анализ существующего технического состояния» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.

2.2.6. [bookmark: _Toc490235633]Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии
Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Верхнеказымский на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.2.4.
В целом по сельскому поселению Верхнеказымский на 01.01.2017 г. дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.
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Таблица 2.2.4
Балансы тепловых мощностей и нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Верхнеказымский на 01.01.2017 г
	Наименование
источника тепловой энергии
	Тепловая мощность
	Подключенная тепловая нагрузка потребителей,  Гкал/ч
	Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях,  Гкал/ч
	Расчетный отпуск тепловой мощности в тепловую сеть ,  Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на  собств., хоз. и технологические нужды,  Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования, Гкал/ч
	Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования,  Гкал/ч

	
	установленная, Гкал/ч
	располагаемая, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по источникам теплоснабжения
с.п. Верхнеказымский
	49.620
	29.142
	16.875
	4.166
	21.041
	0.299
	28.843
	7.802

	в том числе:

	Источники теплоснабжения АО  «ЮКЭК-Белоярский», в том числе:
	6.020
	6.020
	1.586
	0.180
	1.766
	0.039
	5.981
	4.216

	Котельная «Новитер»
	6.020
	6.020
	1.586
	0.180
	1.766
	0.039
	5.981
	4.216

	Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, в том числе:
	43.600
	23.122
	15.289
	3.987
	19.276
	0.260
	22.862
	3.586

	Теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская»
	24.400
	13.600
	6.919
	2.051
	8.970
	0.000
	13.600
	4.630

	Котельные «Импак-3», «Вирбекс»*
	8.800
	4.685
	6.919
	1.504
	8.423
	0.210
	4.475
	-3.948

	Котельная «2БВК»
	7.200
	2.988
	0.549
	0.281
	0.830
	0.020
	2.968
	2.138

	Котельная «Зиосаб»
	3.200
	1.849
	0.902
	0.151
	1.053
	0.030
	1.819
	0.766


* - баланс для котельных  «Импак-3», «Вирбекс» составлен при условии их работы на обеспечение нужд отопления потребителей в зоне действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская»
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2.2.7. [bookmark: _Toc490235634]Надежность работы системы теплоснабжения
Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий на тепловых сетях.
Показатели надежности теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский  на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5
Показатели надежности теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский
 на 01.01.2017 г.
	Показатели
	Единица измерения
	Значение 

	1
	2
	3

	Количество аварий
	ед.
	0,0

	Продолжительность (бесперебойность)  теплоснабжения
	час./дней
	6312/263

	Уровень потерь
	%
	22,62

	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть
	тыс. Гкал
	30,413

	Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
	км.
	23,6

	Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене
	%
	0,0

	Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км.
	0,0


2.2.8. [bookmark: _Toc490235635]Качество поставляемого ресурса
Качество услуг по теплоснабжению сельского поселения Верхнеказымский определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Основными показателями качества услуг теплоснабжения, предоставляемых теплоснабжающими организациями, являются:
· бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода;
· бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;
· обеспечение нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
· обеспечение соответствия температуры, состава и свойств горячей воды в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09;
· обеспечение необходимого давление во внутридомовой системе отопления и в системе горячего водоснабжения в точке разбора.
2.2.9. [bookmark: _Toc490235636]Воздействие на окружающую среду
Для определения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 "Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями" и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 "Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод." и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».
Источники тепловой энергии с.п. Верхнеказымский работают на природном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.
Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.
2.2.10. [bookmark: _Toc490235637]Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии АО "ЮКЭК-Белоярский" и  ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ за период с 2014 г. по 2016 г. по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены 2.2.6 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей так же представлена на рисунках 2.2.1-2.2.2.
Таблица 2.2.6
Утвержденные тарифы на тепловую энергию за период с 2014 г. по 2016 г.
	Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения
	Ед. изм.
	Период действия

	
	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014 г.
	с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
	с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
	с 01.01.2016 по 30.06.2016 г.
	с 01.07.2016 по 31.12.2016 г.

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	АО "ЮКЭК-Белоярский"
	руб./Гкал 
с НДС
	982,870
	982,870
	1064,350
	1064,350
	1109,050

	ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ
	руб./Гкал 
с НДС
	310,670
	310,670
	350,000
	350,000
	374,500






Рис. 2.2.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей АО "ЮКЭК-Белоярский"


Рис. 2.2.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ

Из анализа таблицы следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую источниками тепловой энергии, является постоянное повышение цен на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию оборудования, общая инфляция.
2.2.11. [bookmark: _Toc490235638]Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
В настоящее время существуют следующие проблемы в системе теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский: 
· несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности;
· недостаток приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;
· отсутствие или небольшой запас мощности на многих котельных;
· повышенные потери тепловой энергии в тепловых сетях;
· нарушение гидравлического режима.


2.3. [bookmark: _Toc490235639]Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.3.1. [bookmark: _Toc490235640]Институциональная структура
В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в собственности и эксплуатируются ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, на правах хозяйственного ведения.
ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, заключает прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов, на услуги водоснабжения. 
Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.3.1 «Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.3.2. [bookmark: _Toc490235641]Характеристика системы водоснабжения
Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения  с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.3.1.
Основные технические характеристики сетей водоснабжения с.п. Верхнеказымский  представлены в таблице 2.3.2.
Подробное описание характеристик источников и сетей водоснабжения  приведено в Разделе 3.3.2 «Анализ существующего технического состояния» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
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Таблица 2.3.1
Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения с.п. Верхнеказымский
	Наименование источника водоснабжения
	№ скакжины
	Марка основного оборудования
(насосы 1- подъема)
	Количество, шт.
	Производительность, м3\час
	Установленная производительность очистных сооружений, м3\сут.
	Оборудование водопроводных очистных сооружений
	Общая протяженность водопроводных сетей, км
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Скважинный водозабор
	
701
	ЭЦВ-6-10
	1
	6
	5000
	1. ВОС Главный корпус (размещено технологическое оборудование);
2.1 Аэрационная колонна ;
2.2 фильтры обезжелезования
3. Резервуары чистой воды, ёмк 2х1000 м3 и 1х200 м3 
4. Бактерицидная установка типа УДВ-50 7-А
5. Насосная станция 2-го подъёма.


	15,974
	1,56

	
	
702
	ПК-10
	1
	10
	
	
	
	

	
	
703
	Эрлифт
	1
	-
	
	
	
	

	
	
706
	ПК-15
	1
	15
	
	
	
	

	
	
707
	ПК-15
	1
	15
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Таблица 2.3.2
Технические характеристики сетей водоснабжения с.п. Верхнеказымский
	Наименование источника водоснабжения
	Производительность очистных сооружений,
м3/сут.
	Год прокладки трубопроводов водопроводных сетей
	Материал трубопроводов водопроводных сетей
	Протяженность  трубопроводов водопроводных сетей, м
	Износ трубопроводов, %
	Подано воды в водопроводную сеть, 
тыс. м3/год 
	Потери в сетях водоснабжения, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Скаженный водозабор
	5000
	1984-2004
	сталь
	15974,3
	30
	219,6
	10,4
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2.3.3. [bookmark: _Toc490235642]Балансы мощности и ресурса
Показатели производства и потребления холодной воды на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.3.3.
Таблица 2.3.3
Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоснабжения
	№
п.п.
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение на
01.01.2017 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	1. Объем выработки воды (поднято воды)
	тыс. м3
	224,450

	
	2. Пропущено воды через очистные сооружения
	
	224,450

	
	3. Получено воды со стороны
	
	0,000

	
	4.  Годовое потребление воды всего, в том числе:
	
	224,450

	
	4.1. Вода на технологические нужды (собственные)
	
	10,100

	
	то же в %
	
	4,50%

	
	4.2. Отпуск в сеть, в том числе:
	
	214,350

	
	4.2.1. Потери в сетях и неучтенные расходы
	
	0,000

	
	(то же, в %)
	
	0,00%

	
	4.2.2. Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том числе:
	
	214,350

	
	 - население
	
	96,458

	
	- бюджетные потребители
	
	3,676

	
	 - прочие
	
	114,249



2.3.4. [bookmark: _Toc490235643]Доля поставки холодного водоснабжения по приборам учета
По данным ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, приборами учёта холодного водоснабжения оснащены 100,0 % потребителей холодного водоснабжения. 
2.3.5. [bookmark: _Toc490235644]Зоны действия источников водоснабжения
Зоны действия источников водоснабжения в с.п. Верхнеказымский  охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.
2.3.6. [bookmark: _Toc490235645]Резервы и дефициты по зонам действия источников холодного водоснабжения
Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.3.4. 
Таблица 2.3.4
Резервы и дефициты мощности источников водоснабжения с.п. Верхнеказымский
	Показатель
	Значение на
01.01.2017 г.

	1
	2 

	Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/ч
	5000

	Потребление воды в сутки максимального водоразбора,.м3/сут.
	690

	Резерв производственной мощности, %
	86,20


2.3.7. [bookmark: _Toc490235646]Надежность работы системы водоснабжения
По данным ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 2016 год на водопроводных сетях с.п. Верхнеказымский аварий не зафиксировано.
Основные причины аварий – порывы водопроводов. К наиболее проблемным трубопроводам относятся стальные участки и истекшим сроком эксплуатации (более 20 лет).
В результате технического обследования сетей водоснабжения установлено:
- неувязка сетей по диаметрам, наличие длинных тупиковых водоводов, расчленённость сетей.  Данные недостатки усложняют эксплуатацию сетей и затрудняют поддержание оптимального гидравлического режима в сетях;
- большой износ сетей негативно сказывается на работе системы водоснабжения,  увеличивает затраты на эксплуатацию,  приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.
2.3.8. [bookmark: _Toc490235647]Качество поставляемого ресурса
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушение которых выявляется в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно- эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
· расход холодной воды (потери и утечки);
· соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100%.
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии прибора учета
	При отсутствии приборов учета

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	а) не более 8 часов в течение одного месяца 
б) при аварии - не более 4 часов
	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения
	По показаниям приборов учета
	С 1 человека по установленному нормативу

	
	
	(3) за расчетный период
	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления
	Не допускается
	За каждый час(суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период
	-
	С 1 человека по установ-ленному нормативу


2.3.9. [bookmark: _Toc490235648]Воздействие на окружающую среду
Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Верхнеказымский повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
· загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
· образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
· образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.
Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
· работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
· при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
· не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
· для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
· организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
· для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
· предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 
· для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
· запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
· запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
· строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.
· К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:
· изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
· изменение гидрогеологических характеристик местности;
· изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
· нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
· развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Верхнеказымский в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Верхнеказымский» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.
Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Верхнеказымский от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.
2.3.10. [bookmark: _Toc490235649]Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
Информация по утвержденным для потребителей тарифам на услуги водоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 2.3.5. Регулируемые цены (тарифы) для с.п. Верхнеказымский утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Таблица 2.3.5 
Утвержденные тарифы на водоснабжения  за период с 2015 г. по 2016 г.
	Ед. изм.
	Период действия

	
	с .01.01.2015 по 30.06.2015 г.
	с .01.07.2015 по 31.12.2015 г.
	с .01.01.2016 по 30.06.2016 г.
	с .01.07.2016 по 31.12.2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	руб./м3 с НДС
	44,86
	49,98
	49,98
	50,37



2.3.11. [bookmark: _Toc490235650]Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
В настоящее время существуют следующие проблемы в системе с.п. Верхнеказымский: 
· вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;
· согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;
· большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;
· высокий удельный расход электроэнергии на производство воды;
· отсутствие автоматизации технологического процесса.


2.4. [bookmark: _Toc490235651]Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
2.4.1. [bookmark: _Toc477940102][bookmark: _Toc490235652]Институциональная структура
В настоящее время объекты систем водоотведения находятся в собственности и эксплуатируются ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, на правах хозяйственного ведения.
ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ, заключает прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов, на услуги водоснабжения. 
Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.4.1 «Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.4.2. [bookmark: _Toc477940103][bookmark: _Toc490235653]Характеристика системы водоотведения
Основные технические характеристики оборудования источников водоотведения с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.4.1.
Основные технические характеристики сетей водоотведения с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.4.2.
Подробное описание характеристик источников и сетей водоотведения  приведено в Разделе 3.4.2  «Анализ существующего технического состояния» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов
[image: ][image: ]2/1-1.0-ПКР			ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»
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Таблица 2.4.1

Основные технические характеристики оборудования источников водоотведения с.п. Верхнеказымский
	Наименование
источника водоотведения (КНС)
	Марка основного
 оборудования, насосы
	Производительность, (м3/час) 
	Напор, м
	
	Установленная
производительность канализационных очистных
сооружений  (КОС), м3\сут
	Оборудование
КОС
	
Параметры
	
Количество

	
	
	
	
	Количество насосов, шт.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	КНС-2
	GRUNDFOSAP100
	370,8
	25
	1
	

КОС-400
(1 очередь)
	-аэротенк
	Vраб = 90 м3
	3

	
	СМ125-80-200/2
	80
	32
	2
	
	- вторичный отстойник
	Vзона отстаивания= 32 м3

	3

	КНС-3
	СМ100-65-200/4
	62,5
	16
	2
	
	- блок доочистки, фильтры
	D=1,5м; Sф=1,75
	3

	
	WILOMTS-40
	15
	10
	1
	
	- бассейн чистой воды
	Vраб = 90 м3
	1

	
	

КОС-400
(2 очередь)
	-аэротенк
	Vраб = 90 м3
	3

	
	
	- вторичный отстойник
	Vзона отстаивания= 32 м3

	3

	
	
	- блок доочистки, фильтры
	D=1,5м; Sф=1,75
	3

	
	
	- бассейн чистой воды
	Vраб = 90 м3
	1



[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»


		Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения  Верхнеказымский													 38
Таблица 2.4.2
Технические характеристики сетей водоотведения с.п. Верхнеказымский
	Материал 
трубопроводов 
канализационных 
сетей
	Протяженность сетей, км
	Износ 
трубопроводов, %
	Год прокладки сетей

	1
	2
	3
	4

	Сталь
	16,100
	30
	1981-1991

	
	
	
	



2.4.3. [bookmark: _Toc477940104][bookmark: _Toc490235654]Балансы мощности и ресурса
Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоотведения 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.4.3.
Таблица 2.4.3
Показатели мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоотведения
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение на
01.01.2017 г.

	1
	2
	3

	1. Годовое отведение сточных вод от потребителей
    (по сети), в том числе:
	тыс. м3
	197,365

	1.1. от населения
	
	91,335

	1.2. от бюджетных потребителей
	
	3,667

	1.3. от прочих потребителей
	
	102,363


2.4.4. [bookmark: _Toc477940105][bookmark: _Toc490235655]Доля поставки водоотведения по приборам учета
Одной из основных задач этой программы является к 2027 г. снижение удельной энергоёмкости канализационных очистных сооружений.
Подробное описание целей и задач программы с.п. Верхнеказымский «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в с.п. Верхнеказымский 2016 – 2027 годы» приведено в Разделе 4.1. «Анализ состояния энергоресурсосбережения» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.4.5. [bookmark: _Toc477940106][bookmark: _Toc490235656]Зоны действия источников водоотведения
Зоны действия источников водоотведения  в с.п. Верхнеказымский охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.
Зоны действия источников водоотведения в с.п. Верхнеказымский  представлены на рисункае 3.4.1. раздела 3.4.2 «Анализ существующего технического состояния» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.4.6. [bookmark: _Toc477940107][bookmark: _Toc490235657]Резервы и дефициты по зонам действия источников водоотведения
Резервы и дефициты мощности существующих источников водоотведения на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.4.4. В целом по с.п. Верхнеказымский наблюдается резерв мощностей КОС.
Приведенные в таблице 2.4.4 данные показывают, что резерв мощности КОС на 01.01.2017 г. достаточный для развитие с.п. Верхнеказымский.
Таблица 2.4.4
Резервы и дефициты мощности источников водоотведения с.п. Верхнеказымский
	Показатель
	Значение на
01.01.2017 г.,
тыс. м3/сут

	
	

	1
	2

	Фактическая производительность КОС:
	0,8

	Среднегодовой объем поступление стоков на КОС в сутки:
	0,665

	Резерв(+), либо дефицит(-)  мощности %
	+16,9


2.4.7. [bookmark: _Toc477940108][bookmark: _Toc490235658]Надежность работы системы водоотведения
Основной причиной аварий на канализационных сетях является физический износ трубопроводов.  Для повышения надежности работы системы водоотведения необходимо проведение реконструкции канализационных сетей. КОС с.п. Верхнеказымский производительностью 800 м3/сутки работают неэффективно и с недостаточной производительностью. В связи с тем, что доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, стоки превышают предельно допустимые нормы, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов. Необходимо реконструкция очистных сооружений до производительностью 1000 м3/сутки.
2.4.8. [bookmark: _Toc477940109][bookmark: _Toc490235659]Качество поставляемого ресурса
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоотведении;
· частота отказов в услуге водоотведения; 
· отсутствие протечек и запаха.
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения представлены в таблице 2.4.5
Таблица 2.4.5
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества 

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца 
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца Экологическая безопасность сточных вод 

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах 


2.4.9. [bookmark: _Toc477940110][bookmark: _Toc490235660]Воздействие на окружающую среду
Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета нормативно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах. 
При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:
· воздействие на атмосферный воздух;
· воздействие на поверхностные и подземные воды;
· воздействие на окружающую среду при обращении с отходами; 
· воздействие на здоровье; 
· воздействие от аварийных ситуаций. 
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского поселения Сосновка производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории сельского поселения Верхнеказымский производится с очисткой:
· через КОС-800 биологической очистки производительностью 800 м3/сут, обслуживаемых ВерхнеказымскимЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» от территорий жилого поселка Верхнеказымскийи компрессорной станции.
Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории сельского поселения Верхнеказымский осуществляется Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС Верхнеказымский ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной химической лабораторией группы по охране природы и лабораторному контролю Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Точкой отбора проб является очистные сооружения и река Казым.
2.4.10. [bookmark: _Toc477940111][bookmark: _Toc490235661]Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
Информация по утвержденным для потребителей тарифам на услуги ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 2.4.6. 
Таблица 2.4.6
Утвержденные тарифы на водоотведения  за период с 2015 г. по 2016 г.
	Ед. изм.
	Период действия

	
	с .01.01.2015 по 30.06.2015 г.
	с .01.07.2015 по 31.12.2015 г.
	с .01.01.2016 по 30.06.2016 г.
	с .01.07.2016 по 31.12.2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	руб./м3 с НДС
	44,00
	48,52
	48,52
	49,02


2.4.11. [bookmark: _Toc477940112][bookmark: _Toc490235662]Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
В настоящее время существуют следующие проблемы в системе водоотведения с.п. Верхнеказымский: 
· высокий износ сетей водоотведения;
·  частичное разрушение, частичное зарастание сетей;
· подпоры в сети за счет контр уклонов;
· несоответствие состояния насосного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровня надежности;
· низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов. 


2.5. [bookmark: _Toc490235663]Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТБО
2.5.1. [bookmark: _Toc490235664]Институциональная структура
Сбор, вывоз и утилизация ТКО на территории сельского поселения Верхнеказымский осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке "Генеральной схемой санитарной очистки территории населенных пунктов Белоярского района".
Вывозом ТБО на территории населенных пунктов Белоярского района занимается АО «ЮКЭК-Белоярский» по прямым договорам с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов.
Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.5.1 «Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.5.2. [bookmark: _Toc490235665]Характеристика системы утилизации ТКО
Данные по состоянию объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО с. Верхнеказымский Белоярского района представлены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТКО с.п. Верхнеказымский
	Наименование (статус) объекта
	Юридические лица, эксплуатирующие 
объект
	Номер объекта в ГРОРО
	Проектная вместимость, т
	Количество размещенных отходов всего, т
	Процент заполнения, %
	Остаточная мощность, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Полигон ТБО
	АО «ЮКЭК-Белоярский» 628162, г.Белоярский, 3 мкрн., дом 27-А
	86-00658-З-00905-121115
	247136
	73332,8
	29
	173803,2



На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 4-5 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
Учет образования ТКО ведется.
2.5.3. [bookmark: _Toc476575413][bookmark: _Toc490235666]Балансы мощности и ресурса
Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТБО представлены в таблице 2.5.2.
Таблица 2.5.2
Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТБО
	Наименование 
	Населенные пункты
	ТКО

	
	
	куб./год
	т/год
	т/нед.

	Полигон ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский
	с.п. Полноват, 
с.п. Верхнеказымский,
г.п. Белоярский
	5415
	7432
	279,2




2.5.4. [bookmark: _Toc476575414][bookmark: _Toc490235667]Зоны действия источников утилизации ТКО
Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с. Верхнеказымский представлены в таблице 2.5.3.
Таблица 2.5.3
Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с. Верхнеказымский Белоярского района ХМАО              Тюменской области
	Наименование
	Объект размещения отходов
	Ближайший населенный пункт
	Расстояние до объекта, км

	1
	2
	3
	4

	г.п.Белоярский
	полигон ТКО 
АО «ЮКЭК-Белоярский»
	г. Белоярский 
	17,0



2.5.5. [bookmark: _Toc476575415][bookmark: _Toc490235668]Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО
Данные о заполнении полигона ТКО с. Верхнеказымский Белоярского района на момент разработки программы представлены в таблице 2.5.4. 
Таблица 2.5.4
	Наименование (статус) объекта
	Юридические лица, эксплуатирующие объект
	Площадь УЗО, га
	Мощность, т/г
	Количество размещенных отходов всего, т
	Процент заполнения, %
	Год окончания эксплуатации, данные ГРОРО
(по остаточной вместимости)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Полигон ТБО
	АО «ЮКЭК-Белоярский»
	12,82
	228,8
	73332,8
	29
	2039г


Анализ показал, что при эксплуатации полигона ТБО ТБО АО «ЮКЭК-Белоярский» дефицита объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО после 2017 года на расчетный период до 2027 года не ожидается.
2.5.6. [bookmark: _Toc476575416][bookmark: _Toc490235669]Надежность работы системы утилизации ТКО
Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТКО характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. В связи с тем, что полигоны функционируют 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составляет 8760 час.
Для обеспечения безопасности эксплуатации полигонов ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:
· внедрение новых технологий в области утилизации отходов;
· переработка вторичных ресурсов;
· строительство полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим  и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2.5.7. [bookmark: _Toc476575417][bookmark: _Toc490235670]Воздействие на окружающую среду
С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТБО должны разрабатываться системы мониторинга.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. 
В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.
Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны. 
В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.
Подробное описание воздействия на окружающую среду приведено в Разделе 3.5.2.6 «Воздействие на окружающую среду» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
2.5.8. [bookmark: _Toc476575418][bookmark: _Toc490235671]Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
АО "ЮКЭК-Белоярский" имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности №(86)-946-СТРУБ от 02.08.2016 (срок действия лицензии - бессрочно).
Оценка финансового состояния предприятия произведена на основе фактических бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных за 2016 год в целом по предприятию 
В связи с тем, что на предприятии раздельный учет затрат не ведется, достоверно оценить финансовый результат по регулируемой услуге не представляется возможным. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом РСТ ХМАО-Югры № 179-нп от 15 декабря 2014 года, постановлением администрации Белоярского района от 1.10.2012 г. N 1477 «Об утверждении нормативов на утилизацию твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов Белоярского района» установлены тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов АО "ЮКЭК-Белоярский.
Структура тарифов на утилизацию (захоронение) ТКО включает в себя следующие статьи затрат:
· затраты на оплату труда с отчислениями;
· амортизация;
· материальные затраты;
· прочие расходы;
· накладные расходы;
· прибыль.
Структура тарифов на вывоз ТКО включает в себя следующие статьи затрат:
· затраты на оплату труда с отчислениями;
· амортизация;
· топливо;
· материалы;
· техническое обслуживание и ремонт;
· прочие расходы;
· накладные расходы;
· прибыль.
Тарифы на вывоз и утилизацию 1 кубического метра твёрдых бытовых отходов, осуществляемый АО "ЮКЭК-Белоярский" на территории с.п. Верхнеказымский с 01 июля по 31 декабря 2016 года представлены в таблице 2.5.5.
Таблица 2.5.5
	Наименование услуг
	Норматив потребления в месяц
	Цена/тариф на услуги (с учетом НДС), руб.
	Размер платы за услуги с НДС, руб. (гр.3 х гр.4)
	Основание

	
	единица потребления
	количество
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
	м3 на чел.
	0,188
	209,54
	39,39
	Приказ РСТ ХМАО-Югры № 179-нп от 15 декабря 2014 года; постановление №1477 от 01 октября 2012 года


2.5.9. [bookmark: _Toc476575419][bookmark: _Toc490235672]Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТКО
Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.
Переработка ТКО не развита. 
В настоящее время для размещения отходов используется полигон ТБО АО «ЮКЭК-Белоярский».
Основными проблемами системы захоронения (утилизации) ТКО являются:
- отсутствие раздельного сбора отходов и недостаточно мощностей объектов переработки отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем. 
- захоронение несортированных отходов на объектах размещения отходов, что ведет к безвозвратной потере вторичного сырья. Захороненные твердые коммунальные отходы содержат значительное количество токсичных соединений. Так же на полигоны попадают отходы, которые могут быть возвращены в рецикл и после соответствующей обработки использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов.
Развитие в дальнейшем эксплуатируемого в настоящий момент полигона ТБО в г.п..Белоярский не перспективно по следующим причинам: 
·  объект расположен на землях населенного пункта, 
·  объект размещается на удалении 7 км (по прямой) от контрольной точки аэродрома г.Белоярский;
Для решения данных проблем, необходимо:
· установка дополнительных контейнеров сбора ТКО
· организация раздельного сбора отходов:
· сбор вторичного сырья у населения;
· строительство Белоярского межмуниципального полигона ТКО;
· рекультивация существующего полигона ТБО АО «ЮКЭК-Белоярский».
3. [bookmark: _Toc490235673]ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
3.1. [bookmark: _Toc490235674]Количественное определение перспективных показателей развития
3.1.1. [bookmark: _Toc490235675]Динамика изменения численности населения
Демографический прогноз с.п. Верхнеказымский до 2027 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, утвержденным генеральным планом и данными предоставленными администрацией с.п. Верхнеказымский представлен в таблице 3.1.1.
Подробное описание динамики изменения численности населения в с.п. Верхнеказымский приведено в Разделе 1.2. «Прогноз численности и состав населения» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
[image: ][image: ]2/1-1.0-ПКР			ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»
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Таблица 3.1.1
Демографический прогноз с.п. Верхнеказымский до 2027 года
	Показатель
	Период

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Численность населения, чел
	1874
	1881
	1889
	1898
	1906
	1915
	1924
	1932
	1941
	1950
	1958




[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
47
 сельского поселения  Верхнеказымский
3.1.2. [bookmark: _Toc490235676]Динамика изменения строительных площадей
По данным генерального плана и данных, полученных от администрации сельского поселения Верхнеказымский, общий прирост площадей строительных фондов до конца 2027 года составит 24868 м2 (в том числе жилых зданий - 21058 м2, зданий общественного и коммерческого назначения - 3811 м2).
Прогноз приростов (ввод, снос) площадей строительных фондов в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлен в таблице 3.1.2. 
Таблица 3.1.2
Прогноз приростов (ввод, снос) площадей строительных фондов до 2027 года 
в с.п. Верхнеказымский 
	Наименование расчётно-планировочных образований
	Показатель
	Прирост отапливаемых площадей, м2/год

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего прирост(убыль) по с.п. Вернеказымское,
в том числе:
	0
	6264
	888
	3361
	3609
	10747

	Планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02 (зона действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская»,
котельных «Импак-3», «Вирбекс», «2БВК»)
	Ввод жилых зданий
	 
	4046
	2420
	4403
	4403
	15412

	
	Снос жилых зданий
	 
	1593
	1532
	1043
	794
	4665

	
	Прирост(убыль) жилых зданий
	0
	2453
	888
	3361
	3609
	10747

	
	Ввод зданий общественного и коммерческого назначения
	 
	3811
	 
	 
	 
	0

	
	Снос зданий общественного и коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Планировочные кварталы   01:04:01,  01:05:01,  01:05:02, 
(зона действия Котельной № 2 «Новитер»)
	Ввод жилых зданий
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Снос жилых зданий
	 
	 
	 
	 
	 
	4852

	
	Прирост(убыль) жилых зданий
	0
	0
	0
	0
	0
	-4852

	
	Ввод зданий общественного и коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Снос зданий общественного и коммерческого назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	0




3.2. [bookmark: _Toc490235677]Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Подробное описание прогноза спроса на коммунальные ресурсы до 2027 года в сельском поселении Верхнеказымский приведено в Разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в таблицах 3.2.1.-3.2.5.
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Таблица 3.2.1.
Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в с.п. Верхнеказымский
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения по периодам

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Годовое потребление электрической энергии всего:
	тыс. кВт*ч
	6799
	6799
	6951
	7022
	7178
	7367
	7685
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Таблица 3.2.2.
Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2027 года жилого поселка в с.п. Верхнеказымский
	Наименование  зон действия источников ТЭ, расчётно-планировочных образований
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Сельское поселение Верхнеказымский
(жилой поселок)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	30884.66
	30884.66
	31267.60
	30797.12
	30804.36
	31061.28
	29903.43

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск),  в том числе:
	Гкал
	30413.00
	30413.00
	30801.60
	30336.78
	30351.38
	30610.90
	29458.63

	
	        - население
	
	10188.00
	10188.00
	9837.58
	9372.76
	9569.31
	9828.83
	8676.56

	
	        - бюджетные организации
	
	2995.00
	2995.00
	3734.02
	3734.02
	3734.02
	3734.02
	3734.02

	
	        - прочие потребители
	
	5150.00
	5150.00
	5150.00
	5150.00
	4968.05
	4968.05
	4968.05

	
	        - потребление собственными объектами
	
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	471.66
	471.66
	466.00
	460.34
	452.98
	450.38
	444.80

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	9.956
	9.956
	10.335
	10.216
	10.302
	10.407
	9.969

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	8.697
	8.697
	8.807
	8.708
	8.811
	8.927
	8.553

	
	 - на вентиляцию
	
	0.514
	0.514
	0.804
	0.804
	0.804
	0.804
	0.804

	
	 - на ГВС
	
	0.745
	0.745
	0.724
	0.704
	0.687
	0.676
	0.613

	в том числе:

	Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ

	Зона действия источников и теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	26563.36
	26563.36
	26946.30
	26475.82
	26483.06
	26739.98
	27225.98

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск),  в том числе:
	Гкал
	26206.00
	26206.00
	26594.60
	26129.78
	26144.38
	26403.90
	26895.48

	
	        - население
	
	7695.00
	7695.00
	7344.58
	6879.76
	7076.31
	7335.83
	7827.41

	
	        - бюджетные организации
	
	2280.00
	2280.00
	3019.02
	3019.02
	3019.02
	3019.02
	3019.02

	
	        - прочие потребители
	
	4151.00
	4151.00
	4151.00
	4151.00
	3969.05
	3969.05
	3969.05

	
	        - потребление собственными объектами
	
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00
	12080.00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	357.36
	357.36
	351.70
	346.04
	338.68
	336.08
	330.50

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	8.370
	8.370
	8.749
	8.630
	8.716
	8.821
	9.022

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	7.385
	7.385
	7.494
	7.396
	7.499
	7.615
	7.831

	
	 - на вентиляцию
	
	0.436
	0.436
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726

	
	 - на ГВС
	
	0.549
	0.549
	0.529
	0.509
	0.491
	0.481
	0.465

	в том числе:

	Теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская»

	Зона действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская»,
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02 с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	19307.97
	19307.97
	19857.92
	19548.32
	19699.43
	20039.99
	20656.02

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе:
	Гкал
	19307.97
	19307.97
	19857.92
	19548.32
	19699.43
	20039.99
	20656.02

	
	                - население
	
	5357.51
	5357.51
	5168.45
	4858.84
	5161.51
	5502.07
	6118.10

	
	               - бюджетные организации
	
	1587.41
	1587.41
	2326.43
	2326.43
	2326.43
	2326.43
	2326.43

	
	               - прочие потребители
	
	2890.06
	2890.06
	2890.06
	2890.06
	2738.50
	2738.50
	2738.50

	
	               - потребление собственными объектами
	
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	6.919
	6.919
	7.318
	7.219
	7.323
	7.438
	7.655

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	6.483
	6.483
	6.592
	6.494
	6.597
	6.713
	6.929

	
	 - на вентиляцию
	
	0.436
	0.436
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726

	
	 - на ГВС
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельные «Импак-3», «Вирбекс»

	Зона действия котельных «Импак-3», «Вирбекс»
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02 с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	20633.49
	20633.49
	21246.60
	20915.86
	21085.39
	21448.84
	22095.86

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе:
	Гкал
	19307.97
	19307.97
	19857.92
	19548.32
	19699.43
	20039.99
	20656.02

	
	                - население
	
	5357.51
	5357.51
	5168.45
	4858.84
	5161.51
	5502.07
	6118.10

	
	               - бюджетные организации
	
	1587.41
	1587.41
	2326.43
	2326.43
	2326.43
	2326.43
	2326.43

	
	               - прочие потребители
	
	2890.06
	2890.06
	2890.06
	2890.06
	2738.50
	2738.50
	2738.50

	
	               - потребление собственными объектами
	
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99
	9472.99

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	1325.52
	1325.52
	1388.68
	1367.55
	1385.97
	1408.86
	1439.84

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	6.919
	6.919
	7.318
	7.219
	7.323
	7.438
	7.655

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	6.483
	6.483
	6.592
	6.494
	6.597
	6.713
	6.929

	
	 - на вентиляцию
	
	0.436
	0.436
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726
	0.726

	
	 - на ГВС
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная «2БВК»

	Зона действия
котельной «2БВК»
(планировочные кварталы  01:01:01, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:03:01, 01:03:02,    01:03:03, 01:03:05, 01:03:06, 01:04:01, 01:07:01, 01:07:02 с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	4459.01
	4459.01
	4292.00
	4131.13
	3987.26
	3903.62
	3773.58

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе:
	Гкал
	4291.01
	4291.01
	4129.7
	3974.4
	3837.9
	3756.90
	3632.44

	
	                - население
	
	2337.49
	2337.49
	2176.133
	2020.922
	1914.800
	1833.76
	1709.31

	
	               - бюджетные организации
	
	692.59
	692.59
	692.589
	692.589
	692.589
	692.59
	692.59

	
	               - прочие потребители
	
	1260.94
	1260.94
	1260.937
	1260.937
	1230.548
	1230.55
	1230.55

	
	               - потребление собственными объектами
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	168.00
	168.00
	162.34
	156.68
	149.32
	146.72
	141.14

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0.549
	0.549
	0.529
	0.509
	0.491
	0.481
	0.465

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 - на вентиляцию
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 - на ГВС
	
	0.549
	0.549
	0.529
	0.509
	0.491
	0.481
	0.465

	Котельная «Зиосаб»

	Зона действия
котельной «Зиосаб»
(планировочные кварталы 01:06:02, 01:06:03 с перспективной застройкой)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	2796.37
	2796.37
	2796.37
	2796.37
	2796.37
	2796.37
	2796.37

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе:
	Гкал
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01

	
	                - население
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	               - бюджетные организации
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	               - прочие потребители
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	               - потребление собственными объектами
	
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01
	2607.01

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	189.36
	189.36
	189.36
	189.36
	189.36
	189.36
	189.36

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902
	0.902

	
	 - на вентиляцию
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	 - на ГВС
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Источники теплоснабжения АО  «ЮКЭК-Белоярский»

	Котельная «Новитер»

	Зона действия
котельной «Новитер»
(планировочные кварталы   01:05:01, 01:05:02)
	1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе:
	Гкал
	4321.30
	4321.30
	4321.30
	4321.30
	4321.30
	4321.30
	2677.45

	
	1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе:
	Гкал
	4207.00
	4207.00
	4207.00
	4207.00
	4207.00
	4207.00
	2563.15

	
	                - население
	
	2493.00
	2493.00
	2493.00
	2493.00
	2493.00
	2493.00
	849.15

	
	               - бюджетные организации
	
	715.00
	715.00
	715.00
	715.00
	715.00
	715.00
	715.00

	
	               - прочие потребители
	
	999.00
	999.00
	999.00
	999.00
	999.00
	999.00
	999.00

	
	               - потребление собственными объектами
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	
	114.30
	114.30
	114.30
	114.30
	114.30
	114.30
	114.30

	
	2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	1.586
	1.586
	1.586
	1.586
	1.586
	1.586
	0.947

	
	 - на отопление
	Гкал/ч
	1.312
	1.312
	1.312
	1.312
	1.312
	1.312
	0.722

	
	 - на вентиляцию
	
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078
	0.078

	
	 - на ГВС
	
	0.196
	0.196
	0.196
	0.196
	0.196
	0.196
	0.148
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Таблица 3.2.3
Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1. Объем выработки воды (поднято воды)
	тыс. м3
	224,450
	245,885
	252,632
	253,167
	253,704
	259,103
	262,590

	
	2. Пропущено воды через очистные сооружения
	
	224,450
	245,885
	252,632
	253,167
	253,704
	259,103
	262,590

	
	3. Получено воды со стороны
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	4.  Годовое потребление воды всего, в том числе:
	
	224,450
	245,885
	252,632
	253,167
	253,704
	259,103
	262,590

	
	4.1. Вода на технологические нужды (собственные)
	
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100

	
	то же в %
	
	4,50%
	4,11%
	4,00%
	3,99%
	3,98%
	3,90%
	3,85%

	
	4.2. Отпуск в сеть, в том числе:
	
	214,350
	235,785
	242,532
	243,067
	243,604
	249,003
	252,490

	
	4.2.1. Потери в сетях и неучтенные расходы
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	(то же, в %)
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	4.2.2. Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том числе:
	
	214,350
	235,785
	242,532
	243,067
	243,604
	249,003
	252,490

	
	 - население
	
	96,458
	117,893
	118,895
	119,430
	119,967
	125,366
	128,853

	
	- бюджетные потребители
	
	3,676
	3,676
	3,676
	3,676
	3,676
	3,676
	3,676

	
	 - прочие
	
	114,249
	114,249
	119,961
	119,961
	119,961
	119,961
	119,961





Таблица 3.2.4
Перспективные показатели спроса в системе водоотведения до 2027 года в с.п. Верхнеказымский

	№
п.п.
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1. Годовое отведение сточных вод от потребителей
    (по сети), в том числе:
	тыс. м3
	197,365
	217,102
	223,164
	223,668
	224,175
	224,683
	227,841

	
	1.1. от населения
	
	91,335
	111,072
	112,016
	112,520
	113,026
	113,535
	116,693

	
	1.2. от бюджетных потребителей
	
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667

	
	1.3. от прочих потребителей
	
	102,363
	102,363
	107,481
	107,481
	107,481
	107,481
	107,481
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Таблица 3.2.5
Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО 
до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	Период
	Численность
 населения
	ТКО от населения
	ТКО от инфраструктуры
	ТКО всего

	
	
	Объем 
м3/год
	Масса 
т/год
	Объем м3/год
	Масса 
т/год
	Объем 
м3/год
	Масса 
т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2016 г.
	1865
	2764
	287
	1310
	136
	4074
	287

	2017 г.
	1865
	2816
	293
	1312
	136
	4128
	293

	2018 г.
	1881
	2840
	295
	1414
	147
	4254
	295

	2019 г.
	1889
	2852
	297
	1414
	147
	4266
	297

	2020 г.
	1898
	2866
	298
	1414
	147
	4280
	298

	2021 г.
	1906
	2878
	299
	1414
	147
	4292
	299

	2022 г.
	1915
	2892
	301
	1414
	147
	4306
	301

	2023 г.
	1924
	2905
	302
	1414
	147
	4319
	302

	2024 г.
	1932
	2917
	303
	1414
	147
	4331
	303

	2025 г.
	1941
	2931
	305
	1414
	147
	4345
	305

	2026 г.
	1950
	2945
	306
	1414
	147
	4359
	306

	2027 г.
	1958
	2957
	307
	1414
	147
	4371
	307

	 ИТОГО 
	34563
	3595
	16762
	1743
	51325
	5338



4. [bookmark: _Toc490235678]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Результатом реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский" будет являться достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.
Данные показатели по каждой системе определены "Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса":
· критерии доступности для населения коммунальных услуг; 
· показатели спроса на коммунальные ресурсы; 
· показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; 
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; 
· показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.
Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский представлены в таблицах 4.1.1.-4.1.5.
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Таблица 4.1.1
Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Верхнеказымский

	Показатель
	Индикатор
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доступность услуг электроснабжения
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,68
	0,72
	0,73
	0,75
	0,78
	0,78

	
	Индекс нового строительства электрических сетей
	ед. 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,117

	
	Удельное электропотребление 
	тыс.кВт*ч/
чел.
	2,90
	2,96
	2,97
	3,03
	3,09
	3,15

	Спрос на услуги электроснабжения
	Прирост нагрузок всех потребителей
	тыс. кВт*ч
	0,0
	152,0
	71,0
	156,0
	189,0
	318,0

	
	Обеспеченность приборами учета жилых домов
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100

	Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей
	Уровень потерь электрической энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Таблица 4.1.2
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Верхнеказымский

	Показатель
	Индикатор
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доступность услуг теплоснабжения
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,23
	0,22
	0,21
	0,22
	0,23
	0,18

	
	Индекс нового строительства тепловых сетей
	ед. 
	0,000
	0,010
	0,001
	0,010
	0,005
	0,029

	
	Удельное теплопотребление  
	Гкал/чел.
	5,44
	5,23
	4,96
	5,04
	5,16
	4,44

	Спрос на услуги теплоснабжения
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	30,413
	30,801
	30,336
	30,351
	30,610
	29,458

	
	Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	тыс.Гкал
	0,471
	0,466
	0,460
	0,452
	0,450
	0,444

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	8,891
	8,844
	8,819
	8,663
	8,755
	8,453

	
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	9.956
	10.335
	10.216
	10.302
	10.407
	9.969

	
	Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета
	%
	20,0
	28,0
	36,0
	44,0
	52,0
	100,0

	Эффективность производства, передачи и потребления 
	Эффективность использования топлива
	кг у.т./Гкал.
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79
	160,79

	
	Эффективность использования воды
	куб.м/Гкал.
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Эффективность использования электрической энергии
	кВтч/Гкал.
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24

	Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей
	Аварийность системы теплоснабжения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Продолжительность (бесперебойность)  теплоснабжения
	час./дней
	6312/263
	6312/263
	6312/263
	6312/263
	6312/263
	6312/263

	
	Уровень потерь тепловой энергии
	%
	22,62%
	22,31%
	22,52%
	22,21%
	22,24%
	22,30%

	
	Удельный вес тепловых сетей,
нуждающихся в замене
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9
	0,0



Таблица 4.1.3
Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Верхнеказымский

	Показатель
	Индикатор
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доступность услуг водоснабжения
	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,35
	0,36
	0,36
	0,36
	0,38
	0,37

	
	Индекс нового строительства водопроводных сетей
	ед. 
	0,029
	0,028
	0,027
	0,026
	0,026
	0,103

	
	Удельное водоснабжение
	м3/чел.
	62,9
	63,2
	63,2
	63,2
	65,8
	65,9

	Спрос на услуги водоснабжения
	Полезный отпуск холодной воды
	тыс.м3
	235,785
	242,532
	243,067
	243,604
	249,003
	252,490

	
	Собственные, хозяйственные и технологические нужды
	тыс.м3
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100
	10,100

	
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс.м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Обеспеченность потребления  системы водоснабжения  приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Эффективность производства, передачи и потребления
	Соответствие качества воды нормативным требованиям 
	%
	69,45
	75,57
	81,69
	87,81
	93,93
	100

	
	Эффективность использования электрической энергии
	кВт.ч./ м3
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Надежность (бесперебойность) водоснабжения  потребителей
	Аварийность системы водоснабжения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Уровень потерь в системе водоснабжения
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	
	Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	%
	22,43
	19,38
	16,50
	13,77
	11,18
	2,03




Таблица 4.1.4
Целевые показатели развития системы водоотведения с.п. Верхнеказымский

	Показатель
	Индикатор
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доступность 
услуг
водоотведения
	Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения
	%
	0,32
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,32

	
	Индекс нового строительства канализационных сетей
	ед.
	0,053
	0,050
	0,048
	0,046
	0,044
	0,219

	
	Удельное водоотведение
	м3/чел.
	59,3
	59,6
	59,6
	59,6
	59,6
	59,7

	Спрос на услуги водоотведения
	Годовое отведение сточных вод
	тыс. м3
	217,102
	223,164
	223,668
	224,175
	224,683
	227,841

	Эффективность производства,
 передачи и
 потребления 
	Удельный расход электроэнергии (от годового отведения сточных вод по сети)
	кВт*ч/м3
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	Надежность (бесперебойность) водоотведения потребителей
	Аварийность системы водоотведения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене
	%
	22,89
	19,57
	16,56
	13,83
	11,33
	1,55





Таблица 4.1.5 
Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Верхнеказымский т

	Целевые показатели
	Процент от общего количества отходов, %

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г. 
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме
	40
	60
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО
	5
	7
	9
	12
	14
	15
	17
	20
	21
	22
	23

	Доля ТКО, направляемых на захоронение,  в общем объеме ТКО
	95
	93
	91
	88
	86
	85
	83
	80
	79
	78
	77
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5. [bookmark: _Toc490235679]ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. [bookmark: _Toc490235680]Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Верхнеказымский представлен в таблицах 5.1.1 и 5.1.2.
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Таблица 5.1.1
Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии
	№
п.п.
	№
про-екта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания

	1
	1.1.
	Проекты по новому строительству сооружений и центров питания
	Строительство нового центра питания в замен существующего
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	26129,066
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26129,066
	Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей

	
	1.2.
	Проекты по  реконструкции сооружений и центров питания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по сельскому поселению Верхнеказымский:
	26129,066
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26129,066
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1
	Строительство и монтаж блочной трансформаторной подстанций  типа  2БКТП напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА (2 шт.)
	Строительство нового центра питания в замен существующего
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	22551,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22551,09
	Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей

	
	1.1.2
	Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций  типа  2КТПН напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА (1 шт.)
	Строительство нового центра питания в замен существующего
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	2158,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2158,81
	Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей

	
	1.1.3
	Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций  типа  КТПН напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформатором 1х400 кВА (1шт.)
	Строительство нового центра питания в замен существующего
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	1419,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1419,16
	Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей





Таблица 5.1.2
Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения
	№
п.п.
	№
про-екта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания

	1
	2.1.
	Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения
	Строительство новых распределительных электрических сетей в замен ветхих существующих
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	12261,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12261,34
	Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей

	
	2.2.
	Проекты по  реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения
	Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов 
	Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и  перспективных электрических нагрузок.
	1863,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1863,66
	Повышение энергетической эффективности работы систем электроснабжения.

	
	Всего по сельскому поселению Верхнеказымский:
	14125,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14125,00
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1.1
	Строительство и монтаж линии 10кВ  кабелем марки АПвПг, сечением 95 мм2 (2,6 км)
	Строительство новых распределительных электрических сетей в замен ветхих существующих
	   Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии.
   Снижение уровня износа систем электроснабжения.
  Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок.
	12261,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12261,34
	Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей

	
	2.2.1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской  на существующих опорах  провода СИП-3 1х95 взамен голого провода (15 км)
	Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов 
	Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и  перспективных электрических нагрузок.
	1863,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1863,66
	Повышение энергетической эффективности работы систем электроснабжения.
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7.1. [bookmark: _Toc490235681]Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский представлен в таблице 5.2.1.
Результаты расчета эффективности полных инвестиционных затрат представлены в таблице 5.2.2.
Анализ результатов, приведенных в таблице 5.2.2, показывает, что полные инвестиционные затраты в комплекс проектов, заложенных в развитие системы теплоснабжения с.п. Верхнеказымский, не окупаются на протяжении всего прогнозного (расчетного) периода. Это связано в первую очередь с тем, что такие инфраструктурные проекты как реконструкция (перекладка) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей и подключения новых потребителей требуют больших капитальных затрат при невысоком значении экономического эффекта. Проекты развития системы теплоснабжения социально значимые, и наиболее оправданным является их финансирование с вложением средств из бюджетов различных уровней в размере более 50% от требуемых финансовых потребностей.
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Таблица 5.2.1
1. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	Зона теплоснабжения котельных
	№
проекта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации,
тыс. руб.
	Объемы капитальных затрат (инвестиций)
по срокам реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1. Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1
	 
	1.1.
	Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	  Строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки в зоне действия  источников тепловой энергии.
  Строительство и реконструкция тепломагистралей для обеспечения передачи теплоносителя от планируемой к строительству котельной ко всем существующим и перспективным потребителям.
	  Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов).
  Оптимизация существующей системы теплоснабжения.
	86480.5
	
	11391.6
	1603.2
	12579.3
	6904.3
	54002.2
	  Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей.
  Оптимизация существующей системы теплоснабжения.

	в том числе:

	2
	Зона действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская», котельных «Импак-3», «Вирбекс», «2БВК»
	1.1.1.
	Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
	   Строительство теплотрассы к для подключения:
 -  прперспективного здания ФОК  Т1,Т2 = Ду 100, протяженностью 86 м;
 - 2-х прперспективных многокв. ж. домов в 3 мкр -  ж.д.3-6/1 (20 квартир на месте 3-6), ж.д. 3-5/1 (24 квариры на месте 3-5) - Т1,Т2 = Ду 100 L=28 м, Т1,Т2 = Ду 50 L=6 м, Т1,Т2 = Ду 70 L=90 м;
 -  прперспективного многокв. ж. дома в 3 мкр: ж.д.3-7/1 (42 квартиры на месте 3-7) - Т1,Т2 = Ду 70 L =30 м;
 - прперспективного многокв. ж. дома во 2 мкр: ж.д.2-15/1 (3-хэт. 24 кв. на месте 3-15) - Т1,Т2 = Ду 80 L =105 м;
 - прперспективного многокв. ж. дома во 2 мкр: ж.д.2-1/1 (3 эт 24 кв. на месте 2-1); и существующих зданий №№ 2-6, 2-6А, 2-6Б - Т1,Т2 = Ду 100 L =70 м, Т1,Т2 = Ду 80 L =40 м;
 - 2-х прперспективных многокв. ж. домов во 2 мкр -  ж.д.2-2/1 (24 кв. на месте 2-2), ж.д. 2-3/1 (24 кв. на месте 2-3) - Т1,Т2 = Ду 100 L =35 м, Т1,Т2 = Ду 80 L =80 м;
 - прперспективного многокв. ж. дома во 2 мкр: ж.д.2-11/1 (24 кв. на месте 2-11) - Т1,Т2 = Ду 150 L =30 м, Т1,Т2 = Ду 70 L =40 м;
 - прперспективного многокв. ж. дома во 2 мкр: ж.д.2-12/1 (24 кв. на месте 2-12) - Т1,Т2 = Ду 70 L =12 м;
 - 2-х прперспективных многокв. ж. домов во 2 мкр -  ж.д.2-13/1 (24 кв. на месте 2-13), ж.д. 2-14/1 (24 кв. на месте 2-14) - Т1,Т2 = Ду 100 L =35 м, Т1,Т2 = Ду 70 L =100 м.
	  Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения перспективных тепловых нагрузок (объектов).
 
	47039.7
	
	11391.6
	1603.2
	12579.3
	6904.3
	14561.4
	  Качественное и надежное теплоснабжение перспективных потребителей.

	3
	Зона действия теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская», котельных «Импак-3», «Вирбекс», «2БВК»
	1.1.2.
	Реконструкция и строительство магистральных и распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и  оптимизации существующей системы теплоснабжения.
	Реконструкция теплотрассы от ТК2 до ТК2а и от ТК2а до ТК50 (Т1, Т2 с Ду 100 на Ду 150 протяженностью 90 м; Т3, Т4 с Ду 80 на Ду 80 протяженностью 33 м).
Реконсрукция (вынос) и строительство,  теплосетей для подключения 2-х прперспективных многокв. ж. домов во 2 мкр: ж.д.2-4/1 (3 эт 24 кв. на месте 2-4);  ж.д.2-8/1 (3 эт 24 кв. на месте 2-8) и существующих зданий №№ 2-5, 2-24, 2-25, 2-25А, 2-25Б, 2-26 - Т1,Т2 = Ду 150 L=30 м, Т1,Т2 = Ду 100 L=80 м,  Т1,Т2 = Ду 80 L=80 м,  Т3,Т4 = Ду 80 L=78 м.
Реконсрукция (вынос) и строительство,  теплосетей для подключения прперспективного многокв. ж. дома во 2 мкр: ж.д.2-9/1 (24 кв. на месте 2-9) и существующих зданий №№ 2-23, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21 - Т1,Т2 = Ду 150 L=30 м, Т1,Т2 = Ду 80 L=120 м,  Т3,Т4 = Ду 50 L=80 м.
	  Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов).
  Оптимизация существующей системы теплоснабжения.
	39440.8
	
	
	
	
	
	39440.8
	  Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей.
  Оптимизация существующей системы теплоснабжения.
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Таблица 5.2.2
Показатели экономической эффективности полных инвестиционных затрат при реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	Наименование величины
	Ед.
измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2026 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.
	2040 г.
	2041 г.
	2042 г.
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1.
	Затраты на товарный отпуск без проекта
	тыс. руб.
	11541.1
	11938.7
	12503.1
	12852.5
	13186.9
	13502.4
	13807.8
	14107.6
	14394.9
	14666.9
	14937.0
	15171.9
	15361.0
	15550.6
	15758.8
	15970.5
	16185.8
	16404.7
	16627.3
	16853.7
	17083.9
	17317.9
	17556.0
	17798.1
	18044.3
	18294.7
	 

	2.
	Затраты на товарный отпуск с проектом
	тыс. руб.
	11541.1
	11992.9
	12473.1
	12776.3
	13174.3
	13572.3
	13707.0
	13919.9
	14284.4
	14730.9
	15002.9
	15239.2
	15429.4
	15620.1
	15829.6
	16042.6
	16259.1
	16479.4
	16703.3
	16931.1
	17162.7
	17398.2
	17637.8
	17881.4
	18129.1
	18381.1
	 

	3.
	Снижение затрат на товарный отпуск
	тыс. руб.
	0.0
	-54.2
	30.0
	76.2
	12.6
	-70.0
	100.8
	187.7
	110.5
	-64.0
	-65.8
	-67.4
	-68.4
	-69.5
	-70.7
	-72.0
	-73.3
	-74.7
	-76.0
	-77.4
	-78.8
	-80.3
	-81.8
	-83.3
	-84.8
	-86.4
	-881.1

	4.
	Величина стоимости инвестиций
	тыс. руб.
	0.0
	12872.5
	1811.6
	14214.6
	7801.9
	26209.7
	18358.4
	5377.1
	856.1
	10221.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	97723.0

	4.1.
	Потребность в капитальных вложениях
	тыс. руб.
	0.0
	11391.6
	1603.2
	12579.3
	6904.3
	23194.4
	16246.4
	4758.5
	757.7
	9045.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	86480.5

	4.2.
	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств на инвестиции (14.0% )
	тыс. руб.
	0.0
	1480.9
	208.4
	1635.3
	897.6
	3015.3
	2112.0
	618.6
	98.5
	1175.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11242.5

	5.
	Экономия за счет реализации инвестиционных проектов теплоснабжения
	тыс. руб.
	0.0
	-12926.7
	-1781.6
	-14138.4
	-7789.3
	-26279.7
	-18257.6
	-5189.3
	-745.7
	-10285.1
	-65.8
	-67.4
	-68.4
	-69.5
	-70.7
	-72.0
	-73.3
	-74.7
	-76.0
	-77.4
	-78.8
	-80.3
	-81.8
	-83.3
	-84.8
	-86.4
	 

	6.
	Накопленный денежный поток
	тыс. руб.
	0.0
	-12926.7
	-14708.2
	-28846.7
	-36635.9
	-62915.6
	-81173.2
	-86362.6
	-87108.2
	-97393.4
	-97459.2
	-97526.5
	-97595.0
	-97664.5
	-97735.2
	-97807.2
	-97880.6
	-97955.2
	-98031.2
	-98108.7
	-98187.5
	-98267.8
	-98349.6
	-98432.8
	-98517.7
	-98604.1
	 

	7.
	Коэффициент дисконта
	 - 
	1.000
	0.885
	0.783
	0.693
	0.613
	0.543
	0.480
	0.425
	0.376
	0.333
	0.295
	0.261
	0.231
	0.204
	0.181
	0.160
	0.141
	0.125
	0.111
	0.098
	0.087
	0.077
	0.068
	0.060
	0.053
	0.047
	 

	8.
	Дисконтированный денежный поток (DCF)
	тыс. руб.
	0.0
	-11439.5
	-1395.2
	-9798.6
	-4777.3
	-14263.6
	-8769.5
	-2205.8
	-280.5
	-3423.8
	-19.4
	-17.6
	-15.8
	-14.2
	-12.8
	-11.5
	-10.4
	-9.3
	-8.4
	-7.6
	-6.8
	-6.2
	-5.6
	-5.0
	-4.5
	-4.1
	 

	9.
	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтированный доход (NPV)
	тыс. руб.
	0.0
	-11439.5
	-12834.8
	-22633.4
	-27410.7
	-41674.3
	-50443.7
	-52649.5
	-52930.0
	-56353.8
	-56373.2
	-56390.7
	-56406.5
	-56420.7
	-56433.5
	-56445.0
	-56455.4
	-56464.7
	-56473.1
	-56480.7
	-56487.6
	-56493.7
	-56499.3
	-56504.3
	-56508.8
	-56512.9
	 





7.2. [bookmark: _Toc490235682]Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский представлен в таблицах 5.3.1 и 5.3.2
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Таблица 5.3.1
Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	№
про-екта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения

	1
	1.1
	Реконструкция ВЗУ и ВОС с.п.Верхнеказымский
	Реконструкция ВЗУ и ВОС 
	  Обеспечение качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.
	87964
	16328
	16984
	17668
	18235
	18749
	 
	  Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей.




Таблица 5.3.2
Проекты по развитию водопроводных сетей до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	№
про-екта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды

	1
	2.1
	Строительство напорно-разводящих сетей  - 4100 м
	Строительство напорно-разводящих сетей 
  - Ø160-180мм – 4100 м;
	Обеспечение
качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных  потребителей
	263252
	-
	29479
	30666
	31651
	32543
	138913
	Качественное и надежное водоснабжение перспективных потребителей

	3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей 

	2
	3.1
	Реконструкция сетей водоснабжения по условиям обеспечения нормативной  надежности
	Реконструкция изношенных водопроводных сетей протяженностью 3600 м.
	Обеспечение
качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных  потребителей
	86427
	-
	9678
	10068
	10391
	10684
	45606
	Качественное и надежное водоснабжение существующих перспективных потребителей




[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»

		Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения  Верхнеказымский													 69
7.3. [bookmark: _Toc490235683]Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский представлен в таблицах 5.4.1 и 5.4.2
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Таблица 5.4.1
Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	№
проекта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

	1
	1.1.
	Строительство КОС 1000 м3/сут
	Строительство КОС 1000 м3/сут
	Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей.
  Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения.
	267556
	 
	49994
	52008
	53678
	55191
	56685
	  Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей.
  Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения.

	2
	1.2.
	Строительство КНС-1, 
производительностью  19,44 м3/ч
	Строительство КНС-1, производительностью  19,44 м3/ч
	
	4501
	 
	 
	 
	4501
	 
	 
	

	3
	1.3.
	Строительство КНС-2, 
производительностью 9,4 м3/ч
	Строительство КНС-2, производительностью 9,4 м3/ч
	
	2232
	 
	 
	 
	 
	2232
	 
	

	4
	1.4.
	Строительство КНС-3, 
производительностью 21 м3/ч
	Строительство КНС-3, производительностью 21 м3/ч
	
	5120
	 
	 
	 
	 
	 
	5120
	

	5
	1.5.
	Строительство КНС-4, 
производительностью 21,3 м3/ч
	Строительство КНС-4, производительностью 21,3 м3/ч
	
	5120
	 
	 
	 
	 
	 
	5120
	

	6
	1.6.
	Строительство КНС-5, 
производительностью 3,6 м3/ч
	Строительство КНС-5, производительностью 3,6 м3/ч
	
	897
	 
	 
	897
	 
	 
	 
	

	7
	1.7.
	Строительство ГКНС, 
производительностью 60,0 м3/ч
	Строительство ГКНС, производительностью 60,0 м3/ч
	
	3870
	 
	 
	3870
	 
	 
	 
	

	Всего по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения
	
	289296
	 
	44994
	56776
	58179 
	57423
	66925
	



Таблица 5.4.2
Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения до 2027 года в с.п. Верхнеказымский
	№
п.п.
	№
проекта
	Наименование проекта
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Цель проекта
	Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации,
тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации
	Ожидаемые эффекты

	
	
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения

	1
	2.1
	Строительство напорных коллекторов – 8480 м
	Строительство напорных коллекторов – 8480 м
	 Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей.
  Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения.
	210581
	 
	 
	50339
	51956
	53420
	54866
	 Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей.
  Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения.

	2
	2.2.
	Строительство самотечных канализационных сетей – 8950 м
	Строительство самотечных канализационных сетей – 8950 м
	
	132794
	 
	13048
	13573
	14009
	14404
	77759
	

	3
	2.3.
	Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м
	Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м
	
	436793
	 
	42917
	44646
	46080
	47379
	255770
	

	Всего по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения
	 
	780168
	 
	55965
	108559
	112045
	115203
	388396
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7.4. [bookmark: _Toc490235684]Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО муниципального образования с.п. Верхнеказымский на 2017÷2027 г.г. представлена в таблице 5.5.1.
Таблица 5.5.1
	№ п/п
	
Основные мероприятия

	Сроки реализации

	1
	2
	3

	1
	Установка дополнительных контейнеров для сбора ТКО
	2018-2020

	2
	Обустройство дополнительных контейнерных площадок
	2018-2020

	3
	Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья
	2018-2020



Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части захоронения (утилизации) ТБО муниципального образования с.п. Верхнеказымский на 2017÷2027 г.г. представлены в таблице 5.5.2.
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Таблица 5.5.2
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и техническому перевооружению объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО муниципального образования с.п. Верхнеказымский Белоярского района.

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	Объемы инвестиций и сроки реализации

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 - 2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Установка дополнительных контейнеров для сбора ТКО
	15,0
	
	3,0
	3,0
	3,0
	-
	6,0

	2
	Обустройство дополнительных контейнерных площадок
	52,5
	
	10,5
	10,5
	10,5
	-
	21,0

	3
	Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья (1 шт.)
	500,0
	-
	-
	500
	-
	-
	-

	 
	ВСЕГО
	567,5
	-
	13,5
	513,5
	13,5
	-
	27,0
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8. [bookmark: _Toc490235685]ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
8.1. [bookmark: _Toc490235686]Объемы и источники инвестиций
Результаты определения величины финансирования инвестиционных проектов ресурсоснабжения из различных источников представлены в таблице 6.1.1.
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Таблица 6.1.1.
Источники финансирования капитальных вложений в инвестиционные проекты ресурсоснабжения на период до 2027 года
	№
п.п.
	Наименование
	Величина финансирования в годы расчетного периода, млн. руб.
	ВСЕГО,

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2027
	млн. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 
	9
	10

	Электроснабжение

	1.
	Потребность в капитальных вложениях
	 
	
	
	
	
	
	40,25
	40,25

	2.
	Источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Собственные средства (за счет тарифной составляющей):
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Средства сторонних организаций
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Средства бюджетов разных уровней
	
	
	
	
	
	
	40,25
	40,25

	Теплоснабжение

	1
	Потребность в капитальных вложениях
	
	
	11.392
	1.603
	12.579
	6.904
	54.001
	86.481

	2
	Источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Собственные средства (за счет тарифной составляющей):
	
	
	0.300
	0.240
	0.500
	0.800
	4.823
	6.663

	2.1.1.
	Амортизационные отчисления от вводимых основных средств
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	2.1.2.
	Прибыль, направленная на инвестиции
	
	
	0.300
	0.240
	0.500
	0.800
	4.823
	6.663

	2.2.
	Заемные средства (кредиты)
	
	
	0.190
	0.406
	0.643
	0.968
	11.373
	13.579

	2.3.
	Средства бюджетов:
	
	
	10.926
	1.010
	11.520
	5.263
	39.285
	68.004

	2.3.1.
	Выплата процентов за пользование заемными (кредитными) средствами (14.0%) - субсидирование из бюджета
	
	
	0.025
	0.053
	0.084
	0.126
	1.478
	1.765

	2.3.2.
	Средства бюджетов разных уровней для финансирования инвестиций
	
	
	10.902
	0.957
	11.436
	5.137
	37.807
	66.238

	2.4.
	Итого по всем источникам финансирования
	
	
	11.416
	1.656
	12.663
	7.030
	55.480
	88.246

	Водоснабжение

	1.
	Потребность в капитальных вложениях
	 
	16,33
	56,14
	58,40
	60,28
	61,98
	184,52
	437,64

	2.
	Источники финансирования
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Собственные средства (за счет тарифной составляющей):
	
	 
	 
	1,15
	1,33
	1,39
	4,88
	8,75

	2.2.
	Средства сторонних организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Средства бюджетов разных уровней
	
	16,33
	56,14
	57,25
	58,95
	60,59
	179,64
	428,89

	Водоотведение

	1.
	Потребность в капитальных вложениях
	 
	
	105,96
	165,33
	170,22
	172,63
	455,32
	1069,46

	2.
	Источники финансирования
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Собственные средства (за счет тарифной составляющей):
	
	
	 
	1,02
	1,12
	1,21
	2,00
	5,35

	2.2.
	Средства сторонних организаций
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Средства бюджетов разных уровней
	
	
	105,96
	164,31
	169,10
	171,42
	453,32
	1064,11

	Сбор и захоронение (утилизация) ТКО

	1.
	Потребность в капитальных вложениях
	
	
	0,014
	0,513
	
	
	
	0,568

	2.
	Источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Собственные средства (за счет тарифной составляющей):
	
	
	0,014
	0,013
	0,014
	
	0,027
	0,068

	2.2.
	Средства бюджетов разных уровней
	
	
	
	0,500
	
	
	
	0,500



[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
76
 сельского поселения  Верхнеказымский
8.2. [bookmark: _Toc490235687]Краткое описание форм организации проектов
Организация реализации инвестиционных проектов предполагает деление на следующие группы:
· проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Реализация проектов путем создания организаций с участием муниципального образования или с участием действующих ресурсоснабжающих организаций требуют значительных капитальных вложений, поэтому в качестве вариантов осуществления запланированных мероприятий были выбраны «реализация действующими организациями» и «выставление на конкурс».
Подробное описание организация реализации инвестиционных проектов приведено в Разделе 13 «Организация реализации проектов» (шифр 2/1-2.0-ПКР) Обосновывающих материалов.

8.3. [bookmark: _Toc490235688]Динамика уровней тарифов
Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги ресурсоснабжения в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов ресурсоснабжения представлены в таблице 6.3.1.
Тарифы в сферах ресурсоснабжения, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития сельского поселения Верхнеказымский. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов ресурсоснабжения, а также изменения их состава и объемов финансирования, прогнозные тарифы могут корректироваться ежегодно.
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Таблица 6.3.1.
Прогнозный среднегодовой тариф на услуги ресурсоснабжения в период до 2027 года
	Наименование
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Электроснабжение

	Тариф
	руб/кВтч
	1,760
	1,845
	1,971
	2,091
	2,204
	2,310
	2,407
	2,505
	2,606
	2,705
	2,799
	2,889

	Темп роста тарифа (в % к предыдущему году)
	%
	108,94
	104,83
	106,80
	106,10
	105,40
	104,80
	104,20
	104,10
	104,00
	103,80
	103,50
	103,20

	Теплоснабжение

	Тариф
	руб/Гкал
	307,05
	322,70
	341,49
	361,62
	382,67
	404,47
	426,97
	449,65
	474,59
	475,36
	494,14
	472,89

	Темп роста тарифа (в % к предыдущему году)
	%
	
	105,69
	105,82
	105,89
	105,82
	105,70
	105,56
	105,31
	105,54
	100,16
	103,95
	95,70

	Водоснабжение

	Тариф
	руб/м3
	42,52
	43,36
	45,70
	48,17
	50,77
	52,85
	55,02
	57,28
	59,62
	62,07
	63,74
	65,47

	Темп роста тарифа (в % к предыдущему году)
	%
	105,77
	101,97
	105,40
	105,40
	105,40
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	102,70
	102,70

	Водоотведение

	Тариф
	руб/м3
	41,33
	42,11
	44,38
	46,78
	49,31
	51,33
	53,43
	55,62
	57,90
	60,28
	61,91
	63,58

	Темп роста тарифа (в % к предыдущему году)
	%
	105,39
	101,88
	105,40
	105,40
	105,40
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	102,70
	102,70

	Сбора и захоронение (утилизация) ТКО

	Тариф
	руб/м3
	174,770
	183,843
	195,357
	206,130
	217,261
	226,168
	235,441
	245,094
	255,143
	265,604
	272,775
	280,140

	Темп роста тарифа (в % к предыдущему году)
	%
	104,00
	105,19
	106,26
	105,51
	105,40
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	104,10
	102,70
	102,70
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8.4. [bookmark: _Toc490235689]Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии
8.4.1. [bookmark: _Toc459810616][bookmark: _Toc490235690]Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы
Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с учетом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг, а также динамики величины тарифов приведены в таблице 6.4.1.
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Таблица 6.4.1
Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Расходы населения на услуги электроснабжения
	млн.руб/год
	10,037
	10,959
	11,746
	12,656
	13,612
	17,761

	Расходы населения на услуги теплоснабжения
	млн.руб/год
	3,390
	3,359
	3,389
	3,662
	3,975
	4,103

	Расходы населения на услуги водоснабжения
	млн.руб/год
	5,112
	5,434
	5,753
	6,091
	6,626
	8,435

	Расходы населения на услуги водоотведения
	млн.руб/год
	4,677
	4,972
	5,264
	5,573
	5,828
	7,419

	Расходы населения на услуги утилизации ТКО
	млн.руб/год
	0,518
	0,555
	0,588
	0,623
	0,651
	0,828

	Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы
	млн.руб/год
	23,733
	25,279
	26,740
	28,604
	30,692
	38,546
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8.4.2. [bookmark: _Toc459810617][bookmark: _Toc490235691]Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:
· прогноз численности населения;
· прогноз среднедушевых доходов населения;
· прогноз величины прожиточного минимума;
· прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. №378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" и приведены в таблице 6.4.2.
Таблица 6.4.2
Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги
	Критерий
	Уровень доступности

	
	высокий
	доступный
	недоступный

	1
	2
	3
	4

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги в целом по сельскому поселению Верхнеказымский представлены в таблице 6.4.3.
Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг по сельскому поселению Верхнеказымский, представлены в таблице 6.4.4.

[image: ][image: ]2/1-1.0-ПКР			ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения  Верхнеказымский				 81
Таблица 6.4.3
Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги в целом 
по сельскому поселению Верхнеказымский 
	Критерий
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля расходов на коммунальные услуги  в совокупном доходе
	%
	1,6
	1,7
	1,7
	1,7
	1,8
	1,7

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	94,7
	94,2
	94,0
	94,5
	95,1
	95,0

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Таблица 6.4.4
Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг по сельскому поселению Верхнеказымский
	Критерий
	Ед.изм.
	Значения по периодам

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022-2027 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Численность населения с.п. Верхнеказымский
	человек
	1874
	1881
	1889
	1897
	1905
	1954

	Численность населения, получающих субсидии
	человек
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Размер прогнозируемых субсидий
	млн.руб
	0,119
	0,120
	0,122
	0,123
	0,124
	0,133



Исходя из приведенных в таблице 6.4.3 значений критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные ресурсы, показатели имеют уровень доступности - доступный и высокий. 
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9. [bookmark: _Toc490235692]УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА
9.1. [bookmark: _Toc490235693]Ответственный за реализацию программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители), состав и основные функции которой представлен в таблице 7.1.1.
Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Верхнеказымский, основной функцией, которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий. 
Таблица 7.1.1 
	№
п/п
	Состав рабочей группы
	Основные функции

	1
	2
	3

	1
	Комитет по финансам и налоговой политике администрации муниципального образования Белоярский район
	Разработка проекта бюджета района и обеспечение его исполнения с учетом включения в проект бюджета района денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, а также учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год, предварительный и текущий контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы

	2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район
	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечных результатов, эффективное выполнение мероприятий Программы в рамках своих полномочий, мониторинг реализации Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса. Подготовка предложений по внесению изменений в Программу на основе предложений о корректировке Программы, поступивших от организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, подготовка предложений по изменению сроков реализации Программы

	3
	Организации коммунального комплекса администрации муниципального образования Белоярский район
	Осуществление контроля за реализацией технических мероприятий Программы в рамках оказываемого вида коммунальной услуги, подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам, подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район




9.2. [bookmark: _Toc490235694]План-график работ по реализации программы
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 7.2.1
Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах сельского поселения Верхнеказымский.
[bookmark: _Toc232920105]
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Таблица 7.2.1
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Администрация сельского
 поселения Верхнеказымский
	1 месяц с момента утверждения Программы

	2
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Ресурсоснабжающие организации сельского
 поселения Верхнеказымский
	3 месяца с момента получения от администрации сельского  поселения Верхнеказымский утвержденных технических заданий

	3
	Расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение
	Ресурсоснабжающие организации сельского
 поселения Верхнеказымский
	ежегодно

	4
	Согласование и утверждение тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение
	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	ежегодно

	5
	Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно финансовому плану Программы на очередной финансовый год
	Комитет по финансам и налоговой политике администрации муниципального образования Белоярский район, Дума Белоярского района в пределах своих полномочий
	ежегодно

	6
	Подготовка информации о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий  Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы для Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район
	Ресурсоснабжающие организации сельского
 поселения Верхнеказымский
	ежегодно

	7
	Подготовка отчетов об исполнении Программы  на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями сельского поселения Верхнеказымский
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район
	ежегодно

	8
	Подготовка предложений о внесении изменений в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.
	Ресурсоснабжающие организации сельского поселения Верхнеказымский и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
Белоярский район
	ежегодно

	9
	Утверждение внесения изменений в Программу (при необходимости)
	Администрация сельского
 поселения Верхнеказымский
	ежегодно

	10
	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечных результатов и эффективное выполнение мероприятий Программы
	Весь состав рабочей группы в пределах своих полномочий
	на постоянной основе

	11
	Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы
	Администрация 
сельского поселения Верхнеказымский
	не реже 1 раза в 6 месяцев




[image: ]2/1-1.0-ПКР					ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго»

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
86
 сельского поселения  Верхнеказымский
9.3. [bookmark: _Toc490235695]Порядок предоставления отчетности по выполнению программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы сельского поселения Верхнеказымский является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
· периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский;
· анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
· осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
· подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район ;
· на основе полученной информации выполняется подготовка отчетов об исполнении Программы управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Белоярский район;
· производится оглашение подготовленного отчета о достигнутых результатах на заседании Думы Белоярского района;
· в случае возникновения поступившего предложения о внесении изменений в Программу, производится его рассмотрение, далее в случае принятия–утверждение.
Подготовка отчета об исполнении Программы  производится ежегодно, по истечении текущего финансового года.

9.4. [bookmark: _Toc490235696]Порядок и сроки корректировки программы
На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. 
Корректировка Программы проводится муниципальным правовым актом по предложению рабочей группы на основании итогов ежегодного отчета об исполнении Программы.
[bookmark: _Toc459810619][bookmark: _Toc490235697]ПРИЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc459810620][bookmark: _Toc490235698]ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[bookmark: _Toc489005400][bookmark: _Toc490235699][bookmark: _Toc459810621]Техническое задание на разработку "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский ".
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Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии АО "ЮКЭК-Белоярский"	с 01.07.2014 по 30.06.2015 г.	с 01.07.2015 по 30.06.2016 г.	с 01.07.2016 по 30.06.2017 г.	982.86919999999748	1064.3499999999999	1109.05	Период действия тарифа

руб. за Гкал

Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии ООО "Газпром трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ	с 01.07.2014 по 30.06.2015 г.	с 01.07.2015 по 30.06.2016 г.	с 01.07.2016 по 30.06.2017 г.	310.67039999999969	349.99979999999869	374.5	Период действия тарифа

руб. за Гкал
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J1) IPOBOIMTCS B YCTAHOBIEHHOM TOPSIIKE OLEHKY JOCTYIMHOCTH I a0OHEHTOB ¥ TOTpebuTeNeii
IUIaThl 32 KOMMYHAIIbHbIE YCIyTH, B TOM 4YHCIE OIIEHKY COBOKYIHOrO IUIaTeka TIpakIaH 3a
KOMMYHAJBHBIC yCIYTH, C YYETOM 3arTpaT Ha PEald3alHI0 IPOrpaMMbl Ha COOTBETCTBHE KPHTEPHUIM
JIOCTYTTHOCTH.

M) CXEMBI TEIJIOCHAOKEHHUS, BOTOCHAOKEHUSI M BOJOOTBEIEHHUS, & TAKXKe NporpamMma B o0J1acTu
oOpallleHHss ¢ OTXOHaMH Ha TEPPUTOPHHM MYHHIMIIATBHOTO 00pa3oBaHMs, MPEOCTABISIOTCS
3aKka3yMKOM; CX€Ma OJJIeKTPOCHAOXEHWs IOoDKHA ObITh paspaborana VICIIOMHMTENEM COIACHO
TEXHUYECCKOMY 3alaHuio (NPHJIOKEHHE K HACTOSMIEMY TEXHHYECKOMY 3a[aHHMIO) Ha pa3paboTKy
NEPCIIEKTHBHON CXEMBI JJIEKTPOCHAOKEHHSI CETIbCKOTO TTOCeNeH s BepXHeKa3bIMCKHIA.

3aKkazuMk oOpraHu3yeT B3auMojedcTBHe VcmomHMTeNst 1O pa3paboTKe IpPOTpAMMBI W
IpEJICTAaBUTEICH OpraHu3aluii KOMMYHaJIbHOIO KOMIIIEKCA, PECypCOCHAOKAIOMUX OpraHU3aLHi,
YHPABISIONMX KOMIAHWW M JAPYrHX JIMIl, MHTEPECHl KOTOPBIX 3aTPAaruBalOTCs IPH pa3paboTke
IIPOrpaMMBL.

5. Copepixanme ycayru

IIporpaMma KOMIUIEKCHOTO DasBUTHs CHCTEM KOMMYHAIBHOM HH(PPACTPYKTYpPhI CEIbCKOro
IIOCENICHUs - JOKYMEHTBI, YCTAQHABIMBAIOIIME IEPEYHH MEPOIPHATHH IO CTPOHTEJLCTBY,
PCKOHCTPYKIIUH ~ CHCTEM  OJIEKTPO-, TENJIO-, BOJOCHAOXEHHSI H  BOJOOTBEICHHH, OOBEKTOB,
UCTIOJIB3YEMBIX ISl YTHJIM3alMH, O0E3BPEeXKHMBAHHUS W 3aXOPOHEHHUS TBEPALIX OBITOBBIX OTXOJIOB,
KOTOPBIC MPETyCMOTPEHBI COOTBETCTBEHHO CXEMAMHU U IPOTrpaMMaMy Pa3BHTHS €UHON HAIMOHAJILHOMN
(001IepOCCHICKOM) SIIEKTPUYECKON CETH Ha IOITOCPOUHbIN EPUOJI, TEHEPAIbHOM CXEMOH pa3MeIeHuUsI
OOBEKTOB  DJIEKTPOIHEPreTHKH, CXeMaMH  TEIUIOCHAO)KEHHs, CXEeMaMH  BOJIOCHAOKEHHS U
BOJIOOTBE/ICHHUSI, TPOTrpaMMaMK B 001acTH OOpaIleHHs ¢ OTXOJaMH HA TEPPUTOPHU MYHHIIUIIATEHOTO
obpazoBaHus.

IIporpaMma KOMIUIEKCHOTO DasBUTHS CHCTEM KOMMYHAIBHON HH(PPACTPYKTYpPHl CEITBCKOTO
IIOCEJICHUs BKIIIOYAET CIEAYIONTHE CHCTEMBI H KOMITJIEKCHI:

- cHcTeMa JIEKTPOCHAOKEHHS,

- CHCTeMa TEeIIOCHAOKEHHS;

- cHCTeMa BOJIOCHAOKEHHST;

- cHCTeéMa BOJIOOTBEICHUST;

- OOBEKTEI, HCIONIB3yeMbIe VIS 3aXOPOHEHHUS (YTHIM3AINH ) TBEPABIX OBITOBBIX OTXOIOB.

Copepsxanne NporpaMMbl KOMILUIEKCHOI0 PA3BHTHS:

IIporpamMma KOMIUIEKCHOTO Pa3sBUTHS CHCTEM KOMMYHAIBHOM WH(PPACTPYKTYpHI BKIIOUAET B ceOs
CJIEIIOIIUE TOKYMEHTHI:

- IIporpammuslii fokyMeHT (nanee — [Iporpamma);

- OOOCHOBBIBAIONIHE MaTepHAIBl K HPOTPAMMHOMY IOKyMeHTY (namee - OGOCHOBBIBAIONIHE
MaTepHabl).

IIpu pa3paboTke mporpaMMel:

a) YYMTHIBAIOTCS TMOKA3aTeld HEPCIIEeKTUBHON OOCCIICYEHHOCTH M MOTPeOHOCTH 3acTPOMKH
II0CEJICHN S, TOPOJICKOTO TIOCETIEH S Ha OCHOBAHUH BBIJAHHBIX PA3pEIICHHH Ha CTPOMTELCTBO 00OBEKTOB
KalMTaJIbHOIO  CTPOUTENBCTBA, TEXHUYECKMX YCIOBHM Ha MOJKIIOYEHHE (TEXHOIOTHYECKOE
IPUCOCIUHCHHE)  OOBEKTOB  KAalUTATBHOTO  CTPOHMTENBCTBA K  CHCTEMAM  KOMMYHAIIBHOM
HHQPACTPYKTYpbl, IIIAHUPYEMBIX CPOKOB PEAM3allid 3aCTPOHKA B COOTBETCTBHH C T'eHEPaTbHBIM
IJTAHOM TIOCEJIEHHSI U T€HEPAIbHBIM IIJIJAHOM TOPOJICKOTO ITOCEIEHHS;

0) YyUHTBIBAIOTCS IOKA3aTENU HAIeXKHOCTH (YHKIIMOHUPOBAHHUS KaXKIOH CHCTEMBI KOMMYHAIBHOMN
HH(PaCTPYKTYPBI, IEPCIIEKTHBBI HX PA3BHTHS, & TAKXKE OKA3aTeIM KA9eCTBA KOMMYHATBHEIX PECYPCOB;

B) OTIPENIEIAOTCS MEPOIIPHATHS, HAITPABIICHHBIE HA KAYECTBEHHOE 1 OecriepeboitHoe obeceuerue
3JIEKTPO-, TEILIO-, BOJOCHAOKEHHS K BOJOOTBEIEHUS HOBBIX 0OBEKTOB KAITMTAIIEHOIO CTPOUTEICTRA,

)  ONPENENSIOTCS  MEPONPUATHA 110  YIyYIICHHIO KAdecTBAa  YCOyr  OpraHH3aliii,
SKCILTYaTHPYIOIKX OOBEKTHI, HCHONb3yeMble I YTHIU3ALWH, O0€3BPEXKUBAHHS M 3aXOPOHEHHS
TBEPJBIX OBITOBEIX OTXOHOB, B IENSAX O0OECTEYeHUS MOTPEOHOCTH HOBBIX OOBEKTOB KAIMTAIBHOIO
CTPOHUTENHCTBA B OTHX YCIIyTax;

) OIPEIEISIOTCS MEPOTPUATHS, HAPABICHHBIC HA HOBBINICHHE HAIEKHOCTH 3EKTPO-, TEILIO-,
BOJIOCHAOKEHHUS ¥ BOJOOTBEICHHUS H Ka4eCTBA KOMMYHAIBHBIX PECYPCOB;

CJIIOTCST MEPOIIPHSTHSI, HAIIPABJICHHBIE HA IIOBBILIEHHE SHEPreTHUeCKON 3P (PeKTUBHOCTH
©CKOTO YPOBHS 00BEKTOB, BXOIAIIMX B COCTAB CHCTEM 3JIEKTPO-, TEILIO-, BOJAOCHAGKEHHUS 1

~— /13
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BOJZIOOTBE/ICHUSI, W OOBEKTOB, HCIONB3YyEMBIX ISl YTHIM3AIMH, OOE3BPE)KMBAHHS W 3aXOPOHEHHMS
TBEP/IbIX OBITOBBIX OTXOJIOB;

K) ONPEJENAIOTCS MEPOUPHATHUs, HAIpaBICHHBIE Ha YJIy4IICHHE 9KOJIOTHYECKOW CHTyallud Ha
TEPPUTOPHU  TIOCEJICHHs, TOPOJCKOI0 IOCENEHHsS, C Y4YeTOM JIOCTHDKCHHS OpraHu3alMsaMH,
OCYUIECTBIISIOIIUMH ~ DJIEKTPO-, TEIIO-, BOJOCHAOXEHHE W BOJOOTBEACHHE, W OpraHu3alusIMu,
OKa3bIBAIOIIMMHU YCIIyTH IO YTHIM3ALUH, OOE3BPEKHBAHHIO M 3aXOPOHEHHIO TBEPALIX OBITOBBIX
OTXOZI0B, HOPMaTHBOB JIOIIyCTUMOTI'0 BO3/IECHCTBUS Ha OKPYIKAIOIIYIO CPELY;

3) YYUTHIBAIOTCS MEPOIPHATHUS, IPENYCMOTPEHHBIE IIPOIPaMMOil B 06JIACTH SHEPTOCOEPEIKEHUS H
HIOBBILIEHUS SHEPreTHYECKON 3(P(PEKTUBHOCTH MOCENEHHSI, TOPOJICKOTO MMOCEIEHUS;

M) YYMTBIBA€TCA IIPOTHO3 pocTa Tapu(OB HA pPeCypechl, MPOIAYKIHIO M YCIYTH OpraHU3aLMii,
OCYIIECTBJISIFOIIAX ~ DIEKTPO-, TEIUIO-, BOJOCHAOXEHHE ¥ BOJOOTBEICHHE, W OpraHHM3allHii,
OKa3BIBAIOLIUX YCIYIH 110 YTHIIM3ALHH, 00€3BPEKUBAHUIO U 3aXOPOHEHHIO TBEPIBIX OLITOBBIX OTXO/IOB
(mamee - Tapu@bl), HCXOIS M3 JIONTOCPOYHBIX IAPAMETPOB TOCYIAPCTBEHHOTO PEryJIHpOBAHHS IEH
(Tapu()OB) ¥ MOITOCPOYHBIX MAPAMETPOB PA3BUTHUS SKOHOMHUKH C YYETOM DEAM3allid MEPOIPHSTHIA,
MIPETyCMOTPEHHBIX TPOTPAMMON;

K) YYUTHIBAIOTCS JEHCTBYIOMHUE TApU(]BL, YTBEP)KACHHBIE YIOIHOMOYSHHBIMU OPTaHAMH;

JI) IPOBOJMTCS B YCTAHOBJIEHHOM IMOPSZIKE OLCHKA JOCTYIHOCTH JJisi a0OHEHTOB U IOTpeOuTeNei
IaThl 32 KOMMYHaJbHBIE YCIyrH, B TOM 4YHCIE OIIEHKY COBOKYIIHOI'O IUIATEXa TpaXKIaH 3a
KOMMYHAIIbHBIC YCIyTH, ¢ YYETOM 3aTparT Ha PEald3allHi0 IPOrpaMMbl Ha COOTBETCTBHE KPUTEPUSIM
JOCTYTTHOCTH.

Coaep:xaHue NporpamMmel:
[Tacnopt [IporpamMmer:

L XapakTepUCTHKA CYHIECTBYIONIEr0 COCTOSHIS KOMMYHAIbHON HH()PACTPYKTYPHI:

1.1 Cucrema 3JeKTPOCHAOKESHHUS;

1.2 Cucrema TemIocHa0KEeHH,

1.3 CucreMa BOOOCHA0KEHNS,

1.4 Cucrema BOAOOTBEICHHS,

1.5 OOBEKTEI, HCIONB3yeMBIE ISl 3aXOPOHEHHs (yTHIH3AIMK) TBEPABIX OBITOBBIX OTXOJOB.
2. [[nan pa3BUTHS IOCENEHHS, IOPOJACKOTO IIOCENCHHS, ILTaH MPOTHO3HPYEMOI 3aCTPOHKH

U TPOrHO3UPYEMBIA CIIPOC HA KOMMYHAILHBIE PECYpPCHl HAa HMEPHON ACHCTBHS T€HEPAILHOIO ILIAHA:
2.1. Ilnan pa3BUTHS MOCEIEHHUS, IUIaH IPOTHO3UPYEMOM 3aCTPOMKH;
2.2. IIpornos cnpoca Ha KOMMYHAaJIBHBIE PECYPCHI M TIEPCIIEKTHBHON HAIPY3KH.

3. IlepedyeHb MEPOTIPUATHIA U TIETIEBBIX MTOKA3ATEIEH:
3.1 IleneBble moKa3aTeH PaA3BUTHUS:

3.1.1. IleneBble mOKa3aTe CHCTEMBI SJIEKTPOCHAOKEHHS;
3.1.2. lleneBble mOKa3aTEIM CHCTEMBI TEIIOCHAOKEHHUS,
3.1.3. lleneBble moka3aTe CUCTEMBI BOJIOCHAOKEHNUS,
3.1.4. lleneBble moKa3aTeNl CUCTEMBI BOIOOTBEICHNUS,

5

3.1.5. Ilenesble moKa3aTesi 00BEKTOB, HCIOJIB3YEMbIE IS 3aXOPOHEHH s (YTUIIH3AIIHN )
TBEPIBIX OBITOBBIX OTXOJIOB.

3.2.  llporpaMma MHBECTHLIHOHHBEIX IPOCKTOB, OOECIEUMBAIONIMX  JIOCTHDKCHHE IEJIEBBIX
TIOKa3aTesen:

3.2.1. IlporpamMma HHBECTHIIMOHHBIX IIPOEKTOB B JIEKTPOCHAOKEHHUH,

3.2.2. IIporpamMma WHBECTHIIMOHHBIX TPOEKTOB B TEILIOCHAOKEHUH;

3.2.3. IlporpamMMa MHBECTHIIMOHHBIX IIPOEKTOB B BOJIOCHAOKECHUHY;

3.2.4. TIporpamMMa WHBECTHIIHOHHBIX IIPOEKTOB B BOJOOTBECHUHY;

3.2.5. llporpaMma WHBECTHIMOHHBIX IIPOEKTOB B YTH/IH3AINH, 00E3BPEKMBAHAN U 3aXOPOHEHUH
(yrunusanum) TBEpAbIX OBITOBBIX OTXO/I0B;

3.2.6. Ilporpamma yCTaHOBKM IPHOOPOB yd4eTa B MHOTOKBAPTHPHBIX IOMax, OIOKETHBIX
OpraHu3allisaX, yINYHOM OCBEIICHUH CEThCKOTO ITOCEIEHHS;

3.2.7. Ilporpamma peanu3alHy HEProcOeperarommx MepopUsTHii B MHOTOKBAPTHPHBIX TOMAaX,
KeTHBIX OPraHU3aIUsIX, YIMYHOM OCBEIIEHHH CEIIbCKOTO OCENCHHS;
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2.3, B3auMocBsS3aHHOCTH MPOEKTOB.

4. VcTOYHUKY MHBECTUIHH, TAPAQEL, H TOCTYMHOCTH IIPOTPAMMEI ISl HACEICHUS:

Brunrogaer aHanu3 (pakTUYeCKUX M IUIAHOBBIX PACXOJIOB HA (DMHAHCHPOBAHHE WHBECTHIIMOHHBIX
IPOEKTOB ¢ pa3OUBKOH M0 KaKJIOMY HCTOUYHHKY (DHHAHCHPOBAHHUS C yUETOM PealH3alliid MEPOIPHSITHH,
MIPe/1lyCMOTPEHHBIX TIPOTPaMMO}A.

3. YnpaBneHue nporpaMMon.

Copep:xanue IIKP (O6ocHoBbIBaIOIIME MATEPHAJIBI):
O6mye nonoxxeHus:

1 IlepcnekTHBHBIE TOKA3aTENH PA3BUTHSI MyHHLIUTIAIIEHOTO 00pa3oBaHus:

1.1 XapaKTepucTHKa MyHULIUIIATIEHOTO 00pa3oBaHus;

1.2 IIporuo3 4MCIEHHOCTU U COCTaBa HACETICHHUS;

1.3 [Iporuo3 pa3BUTHS TPOMBIIUIEHHOCTH;

1.4 ITporuo3 pa3BuTHs 3acTpoikH (KHIMAIIHOTO (oHIA, OIOPKETHBIX OpraHU3alMH,

00BEKTOB OOIIECTBEHHOTO U KOMMEPYECKOT0 HaBHa‘{eHPIH);

2 OOGocHOBaHME IPOTHO3UPYEMOTO CIIPOCa Ha KOMMYHAJIBHBIE PECYPCHL:

2.1 IlepcneKTHBHBIE TOKA3aTENHU CIIPOCA B CUCTEME AIEKTPOCHAOKEHHSI,

2.2 IlepcniekTHBHBIE TOKA3aTENH CIIPOCa B CHCTEME TETUIOCHA0KEHUS;

2.3 IlepcieKTUBHBIE TTOKA3ATENH CIIPOCA B CHCTEME BOJOCHAOKEHHS;

2.4 IlepcriekTHBHBIE IOKA3aTENIN CIPOCA B CHCTEME BOJOOTBEICHHUS,

2.5 IlepcrieKTUBHEIE ITOKA3aTENH CIpoca OOBEKTOB, HCIOIb3YyEeMbIC IS 3aXOpPOHEHUS

(yrunuzainuu) TBepABIX OBITOBBIX OTXOOB.

3 XapakTepHCTHKa COCTOSHHUSA B IPOOJIeM CHCTeM KOMMYHAIIBHON HHPPACTPYKTYPBI:

3.1 Curcrema 3neKTpocHabKeHHUST;

3.2 Cucrema TeIUIOCHAOKEHHS,

3.3 Cucrema BOJIOCHAOKEHUS,

34 Cucrema BOJIOOTBE/ICHHUS;

3.5 OOBbeKTBI, HCIONB3yeMble ST 3aXOpOHEHHs (YTHIHM3AlMH) TBEPALIX OBITOBBIX
OTXO/I0B.

4 XapaKkTepucTHKa COCTOSIHUSL U IPOOJIEeM B peaylM3alud SHEPro- U pecypcocOepesxenus u

ydera u cbopa HHpOpPMAaITHH.

5 O6ocHoBanMe LENEBBIX IIOKa3aTeled KOMIUIEKCHOTO  PasBHUTHS  KOMMYHAJIBHOMH
HH(PACTPYKTYPHI:

2.1 Cucrema 351eKTpOCHAOKEHUST,

3.2 CucreMa TelIocHaOXKEeHHS,

5.3 Cucrema BoIOCHAOKEHUSI,

54 Cucrema BOJIOOTBEICHH,

5.3 OOBeKTHI, UCIIOB3yEeMBIE [T yTHIH3amH (3axoponenus) THO.

6 Ilepeyenr MHBECTHLMOHHBIX IIPOEKTOB B OTHOWICHHH COOTBETCTBYIOIIEH CHCTEMBI
KOMMYHAJIbHOH HMHQPAaCTPyKTypbl (CO CCBUIKAMH HA CXEMBI M IIPOrPAMMbl DPa3BHTHs €IHHOMN
HAIlMOHAILHOW (OOIIEPOCCUMCKOM) 2JIEKTPUUECKOH CETH Ha JOJITOCPOYHBIA IMEPUOJ, TEHEPATHLHYIO
CXeMy pa3MelleHHs] OOBEKTOB 3JIEKTPOIHEPTETHKH, CXEMBI TEIUIOCHAOKEHH S, CXEMBI BOJIOCHAOKEHUS U
BOJIOOTBENICHHMS], MPOIPAMMBEL II0 YTHIHM3AllUH, 00E€3BPEKHUBAHMIO U 3aXOPOHEHHIO TBEPABIX OBITOBBIX
OTXOIOB, POrPaMMBI B OOJIACTH YHEProcOepe)KeHUs U IIOBBIIICHHS SHEPreTHIeCKOH >()(EKTUBHOCTH,
MHBECTUIIHOHHEIE IIPOrPAMMBI OpPraHHW3alri, OCYLIECTBISIONINX 3JeKTPO-, TEII0-, BOAOCHAOKEHHE U
BOJIOOTBE/ICHHE, W OpraHM3allMi, OKAa3bIBAIOIIMX YCIYTH [0 YTHJIM3alWH, O0E3BPEXUBAHHIO U
3aXOPOHEHUIO TBEPIBIX OLITOBBIX OTXOJOB, NIPH HX HAIMYHH HA TEPPUTOPHH CEILCKOTO IOCENIEHUS
BepxnexassIMCKHi) (anee - HHBECTHIIMOHHBIE TIPOEKTHI);
6.1 IlepcnekTuBHAs cxeMa 3JIEKTPOCHAOKCHHST,
6.2 [TepcriekTHBHAS cxeMa TeTUIOCHAOKEHHUST;
6.3 IIepciexTHBHAs cXeMa BOJIOCHAOKCHHUS,

) €pCIIEKTUBHAS CXEMA BOJIOOTBE/ICHHUSL;
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6.5 [lepcnexTrBHASE cXeMa OOpaIleHHsI ¢ TBEPABIMHA OBLITOBBIMH OTXOAMH.

7 Obmas nporpaMMa IpOeKTOB, IPEATIOKEHHS [T0 OPTaHU3AIMH PEATH3ANUN HHBECTUIIMOHHBIX
IIPOEKTOB.

8 Ob6ocHoBaHWE HCIIOIB30BAHHS B KaUECTBE MCTOYHHKOB (DHUHAHCHPOBAHMS HHBECTHULIMOHHBIX
HOPOEKTOB Tapu(oB, IaTel 3a IOAKIIOYCHHE (TEXHOJOTHYECKOE IIPUCOENUHEHHE) OOBEKTOB
KaIluTaJlbHOTO CTPOUTEIBCTBA K CHCTEMaM KOMMYHAIIbHON HH(PACTPYKTYPHIL.

9  PesynbraThl OLEHKHM COBOKYIHOTO IUIaTeXa TpaXJaH 3a KOMMYHalbHbE YCIyTM Ha
COOTBETCTBUE KPUTEPUSIM TOCTYITHOCTH.

10 TIpornosupyemele pacxojbl OIODKETOB BCEX YPOBHEH Ha OKasaHHE Mep COLHUATHHOMN
MOJUICPIKKH, B TOM YHCIIC MPEIOCTABICHUE OTAEIBHBIM KAaTETOPUSAM TpaXiaH CyOCHAWH Ha OIulary
JKHJIOTO TIOMEMIEHUSI 1 KOMMYHAIBHBIX YCITYT.

11 Mogens ams pacueTra nporpamMmel.

6. Cpoxu u rpaguk oKa3aHus ycayr

Paspa6otka Ilporpammsl pomkHa OBITH IPOU3BECHA COTTACHO MYHUIIUNATLHOTO KOHTPAKTA, B
TEYEHHE 2-X MECAEB CO JHS 3aKTI0YECHUS MyHUIIUIIATEHOTO KOHTPAKTA.

7. Pe3y1bTaThl YCJIYTH

[lonpsimuuk 1O OKOHYaHMIO pa3paboTku IIporpaMMbl mpemocTaBisieT 3aKa3uMKy OTYETHYIO
foKkymeHTanuio — «lIporpaMmy KOMIUIEKCHOTO PasBUTHsI CHCTEM KOMMYHAIBHOW HH(pPACTPyKTypEI
CEJIBCKOTO MOCeNieHus] BepXHeKashIMCKUl» B II€9aTHOM BHJE, COPONIIOPOBAHHYIO B COOTBETCTBYIONINE
ToMa (Ha OyMa)KHOM HOCHTENE) B 2-X (IBYX) 9K3eMIIIAPAX M Ha 3JIEKTPOHHOM HOCHTENE B Bue (Baiiios,
CKOMITOHOBAHHBIX B IAlKH C HAWMEHOBAHMSAMH COOTBETCTBYIOLIMX KHHUT (pa3/esioB, IaB) IEYaTHOTO
BHJIa IOKyMEHTOB, B hopmaTe pdf*, na onrraeckom CD-zrcke B 2-X (IBYX) SK3EMILIAPaX.

[Toppsimunk:

B.B.Cunrmos
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IIpunoxenne
TEXHHUYECKOMY 3a/IaHUIO

TEXHHYECKOE 3AJIAHUE

Ha pa3paboTky «Cxembl MEPCHEKTHBHOIO PA3BHTHS YIEKTPHUYECKHX ceTell HANpPsKeHHeM
10 xB ceabcxoro nocenennst Bepxnexassiveknii Benosipekoro paiiona XMAO-IOrpa»

IlepevyeHb OCHOBHBIX JAHHBIX
U TpeboBaHmii

OcHOBHbIE TaHHBIE H TpeﬁOBaHllfl

1

2

1. Bupn noxymeHTamuu

CxeMBl  NEPCHEKTUBHOTO  PA3BHTHSI  OJEKTPHYECKMX  CeTei
Hampspkearem 10 kB cenbckoro mocenenust BepxmexassiMckuii
benosipckoro paiiona XaHTeI-MaHCHHCKOrO aBTOHOMHOTO OKpyra -
IOrpsI (nanee — Cxema)

2. HopmatuBHO —
paBoBasi 6aza Jst
pa3paboTku
JIOKyMEHTaIluH

Cxema noikHa pa3pabaTeIBaThCsl B COOTBETCTBHHU C JEHCTBYIOIIHM
3aKOHOJNATENLCTBOM B cepe DIEKTPOIHEPreTHKH PoccHiicKoit
@eneparun 1 XMAO-IOrpa B ToM unce:

I'pagocTpouTtenpHBIM KOJIEKCOM Poccuiickoit Deneparnuu
@enepalibHbIM - 3aKOHOM 0T  26.03.2003 Ne35-@3 «O6 smekTpo-
SHEPTeTHKEY;

@enepanbHbiM - 3akoHOM  oT  23.11.2009  Ne261-®3  «06
SHEProcOEPEeIKEHUY U O MOBBIIIEHUH YHEPreTHYECKOH () PeKTUBHOCTH
U O BHECEHMM H3MEHEHMH B OT/EIBbHBIE 3aKOHOJATENILHBIE AKTHI
Poccuiickoii @enepanuny;

ITocranosnenuem IlpaButensctea PD or 15.05.2010 N340 «O
IOpSIIKE  YCTaHOBJICHHMs TpeOOBaHUU K mporpaMmaM B 00JIACTH
BHEProcOEPeIEHUs] U TIOBBIIICHUS YHEPrEeTHUECKOH >()PEKTUBHOCTH
OpraHu3aIui, OCYIIECTBIISIOIIAX peryaupyembie BU/IBI
JIESITEIIBHOCTHY.

3. llenm u 3amaun

3.1.0CHOBHO# LIENBIO YCIIYTH SBISIETCS pa3paboTKa IIPeioKEHHUH [0
Pa3BUTUIO  SJIEKTPUYECKUX CE€Te B  CEIIbCKOM  IIOCEJIEHUH
BepxHeka3bIMCKHIA.

[IpoekTHBIE TPENNOKEeHHs OJDKHBI 0a3sUpoBAaTHCS HA AaHAIH3e
CJIOXHUBIIICHCST B HACTOSINEE BPEMS CUTYallUH B 3JIEKTPOIHEPIETUKE, H
OTpPENC/ICHHE  OPHEHTHPOBOYHBIX  OOBEMOB  MHBECTHLHH B
QJIEKTPOCETEBOE  CTPOUTENHCTBO,  OOECIEYHBAIOIIEE  HALEIKHOE
3JIEKTPOCHAOXKEHHE 00BEKTOB.

3.2.0cHoBHBIE 3aaun 10 pa3paborke CXeMbl:

- ONpENENICHHE MEPCIEKTUBHOIO M3MEHEHHUS]  DJIEKTPUYECKUX
Harpy3ox norpeburenei o CEJIbCKOMY TIOCEJIEHHUIO
BepxHeka3bIMCKHit;

- pa3paboTKa CXeMBl pa3BHTHS OJieKTpuueckux cereil 10 B
CEJIBCKOr0 TOCENEeHHsT BepxXHEKa3bIMCKHI C yYeTOM OINTHMAJIbHOTO
pa3BUTHS CETEH;

- IIOBBIINCHUE HAJIEIKHOCTH SIIEKTPOCHAOXKEHHSI OTPEOUTENEIH;

- CHIDKCHHE NOTEPh OSJIEKTPOIHEPrHH Ui O0ECHEeUYCHHUS! TapaHTHH-
POBAHHOTO 3NEKTPOCHAOKEH s IOTPEOHTENEll Ha pACUETHBIN IIEPHOI.

4. OcHOBHBIE TPeOOBAHMUS

4.1. Cobpatb HCXONHBIE NaHHbIC M MPOW3BECTH AHAIU3 CYIIECTRYIO-
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K COICPXKAHUIO K pOpME [IIETO  COCTOSHHUS  OJIEKTPOCHAOKEHHsS MOTPEOUTENCH  CENBbCKOro

IIPEJIOCTaBISIEMBIX nocejieHus: BepXHeKka3bIMCKHIA, B TOM YHUCIIE:
MaTepHualioB TI0 3Taram 4.1.1. OnpenenuTs HATPY3KY JEHCTBYIOIEH CETH.
pa3pabdotku CxeMbl 4.1.2. BBIIONHATE OLEHKY TEXHHYECKOTO COCTOSHHS 06OpPYHIOBa-

HMs CYIIECTBYIOIINX JNEKTPUIECKuX cerei 6-10 kB, a Taioke onenky
CXEMBI 3JIEKTpHuYecKoi cetn 6-10 kB u muraromeii cetu 35-110 kB
AJIs ONPEIENCHHUs] COOTBETCTBHS KATETOPHU HAJEKHOCTH 3JIEKTPO-
cHA0XKEHUS HOTPeOUTENeH HOPMATHBHBIM TPEOOBAHMSIM.

4.1.3. BbINONHATE 3/IEKTPHYECKHI PACUET 10 TIOTEPE HAIPSIKCHHUSI
I ceteit 6-10 xB.

4.2. OnpenenuTh OCHOBHBIE HAIPABIICHUS PA3BHTHSA 3JEKTPHUECKHX
cereil 6-10 kB M mepcHeKTHBHBIE SJIEKTPHYECKHE HATPY3KH Ha
OCHOBaHUHM TEXHHYECKHMX YCJIOBHH, BBIIAHHBIX MOTpeOMTENAM Ha
NPUCOEIMHEHHE K DIEKTPHYECKOH CEeTH, IAaHHBIX aJMUHHMCTPAIUU
MYHHUIMIIAIEHOTO  00pa3oBaHUs  (T€HEPANLHOIO IUIAHA, CXEMEI
TEPPUTOPUATBHOTO IIAHUPOBAHMS MYHHITUIIAIEHOTO paifioHa W T.J1.) U
SHEPrOEMKHX TIPEANPHUITHH, PacIOI0KEHHBIX B pacCMaTpHBaeMoif
30HE C pacCHpeieNICeHHeM 110 TOfaM CTPOUTEIBCTBA OOBEKTOB.

4.3. PazpaboTaTh cxeMy pa3sBUTHs dJeKTpHdeckux ceteil 6-10 kB B
TpaHHIAX CEIbCKOrO TMOCENeHHs DBepXHeKas3bIMCKHH C  ydeTom
ONTUMAJIBHOTO Pa3BHTHSI CETH:

4.3.1. YuecTh 2/eKTpHYECKHE HArPy3KH MOTPEOHTENEH >ITeKTpo-
SHEPTUH, pPacIOJIOKEHHBIX B 30HE, HE3aBUCHMO OT OajlaHCOBOM
IPUHAIJICXKHOCTH.

4.3.2. OnpeenuTs KONHYECTBO U ApaMeTPhl HCTOUYHHKOB MTHTAHKS
35-110 xB, HeoOXOMMMBIX IS MOKDBITHS SJIEKTPUYECKHX HArpy30K
30HBI, M, TpPH HEOOXOAMMOCTH, OOOCHOBATH CTPOMTENHCTBO
JIOTIOJIHUTEINILHOTO IIEHTPA A TAHKSL.

4.3.3. BBITONHHUTE 2NEKTPHYECKHE PACUETHl CETH HA HANPSKCHHH
6-10 xB mno morepe Hampsbkenus ot I[II 35 kB uw 110 kB B
HOpPMaJbHOM W IOC/ICaBAPUHHBIX pexXuMax paboThl CeTH B HauboJjee
3arpy>KCHHBIX U yIAJCHHBIX TOYKAX CETH HA PACUETHBIE IEPUO/IBI.

4.3.4. IlperycMOTpeTh MEPOTIPHUATHS, 0OECHEUNBAIOIINE CHIDKEHHE
IIOTEPE JJIEKTPOIHEPIuH B ceTh 6-10 kB.

4.3.5. Jlatb peKOMEHIAMH 1[I0 KOMIIEHCAIMH pPEaKTHBHOM
MOIIHOCTH B ceth 6-10 kB.

4.3.6. BEIIOTHUTE pacyeThl TOKOB KOPOTKOTO 3aMBIKAHHSI.

4.3.7. JlaTb peKOMEHAAIM: [0 KOMIIEHCAIIMH EMKOCTHBIX TOKOB
3aMBIKaHUS Ha 3EMITIO, PEJIEHHOM 3aIllUThl M aBTOMATHKH CETEH, ydeTa
JJIEKTPHYECKOH SHEPIHH.

4.4. OhopMHTE KapTy-CXeMy H OJHOJHUHEHHYIO cxeMy cereil 6-10
KB, pacnonoxeHHBIX B 30HE, BHE 3aBHCHMOCTH OT OaJaHCOBOM
MPHHAIEIKHOCTH CETEH.

4.5. Onpeznenuth 06BEMBI CTPOHTENBCTBA, PACHIMPEHHS, PEKOHCT-
PYKIHH U TEXIIEPEBOOPYIKEHUs IIEKTpUUIeCcKux cereir 6-10 kB, 35 kB
u 110 xB.

4.6. OmpenenuTh KaHUTATIOBIOKEHHS HA BBHIIOJHEHHE HAMEYEHHBIX
MEPONPHUATHH [0 YKPYNHEHHBIM MokasaTeisM B nenax 2000 r. u B
TEKYIIUX [EeHAaX.

4.7. CormacoBars paspabotanHyro CxeMy C 3aHHTEPECOBAHHBIME
OpraHM3alMsSIMU B YaCTH HAMMEHOBAHHH, PACIIONOXEHUSI U HAIPy30K
HEPCIEKTHBHBIX ~IOTPEOUTENEH, HaMEYaeMBIX K CTPOHTENLCTBY
(pacmpenuto) Ha TEPPUTOPHHU CENBCKOT0 [OCEIICHHSI
BepxHekasbIMCKUH, a Takke MECT YCTaHOBKM TPaHC(OPMATOPHBIX
NOJCTAHIUM, TPOXOXKAEHHS  TpacC M KOPHAOPOB  JIHHHUIA
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aJeKTpornepeaad.
4.8. Tlogpsmuuk mepenaeT 3aKa3dWKy BBIIOJHEHHBIE MaTepUasbl
CxeMbl Ha OyMa)XHBIX HOCHUTEIISIX U B SJIEKTPOHHOM BHJIE.
OT4eTHYI0 JOKYMEHTAIMIO 110 BBEIIOJHEHHOW pabote Ilompsmumk
IIPENOCTABIIAET 3aKa34uMKy B CIEAYIONIEM BHJIC:
- B 2-X 3K3eMIUTIsIpax Ha OyMa)kKHOM HOCHTEIIE;
- B 2-X 9K3eMIUIIpax Ha 3JIEKTPOHHOM HOCHTEJIE.

3aKa3yuK:

[Toapsimunk:

B.B.Cunmnos
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[Tpunoxenne Nel
K MyHUIIUIIAJIBHOMY KOHTPAKTY
Ne0187300010617000002/1
oT 19 utonst 2017 rona

Texnuueckoe 3aganue
Ha pa3paboTKy NpOrpaMMbl KOMILIEKCHOI'O Pa3BUTHS CHCTEM
KOMMYHAJILHOM HH(PACTPYKTYPhI CEILCKOr0 Moce/ieHus BepxuexkasbIMCKui

1. IlpaBosrie ocHopanus AJis IIporpaMmbl KOMILUIEKCHOT0 Pa3BHTHS CHCTEM KOMMYHAJTbHOM
HH(PPACTPYKTYPhI MyHHIIMIAJIHHOT0 00pa30BaHuUst

- I'pamoctpounTenpHblii koneke Poccuiickoit @eneparium;

- ®enepanbueii 3axoH 0T 06.10.2003 Ne 131-03 «O6 o0mux MPHHIMIIAX OPTAHU3AIMH MECTHOTO
camoymnpasiieHHs B Poccuiickoit @enepanumy;

- Oenepansubii 3aK0H 0T 26.03.2003 No 35-D3 «O6 31eKTpOIHEPrETUKEY;

- ®egnepanbHblif 3ak0H 0T 27.07.2010 Ne 190-D3 «O TermnocHabxkeHun»;

- ®enepanpbii 3ak0H 0T 07.12.2011 Ne 416-D3 «O BogOCHAOKEHUN H BOJOOTBEICHAN Y,

- @enepanpupiii 3akoH oT 23.11.2009 Ne 261-®3 «O6 sHeprocOepeXeHUH WM IOBBIIICHUH
SHEpreTHYecKoi 3(Q(MEKTUBHOCTH M O BHECCHHH W3MEHEHHH B OTHENLHBIE 3aKOHOMATENbHBIC AKTHI
Poccutickoii @enepamumny;

- llocranoBnenue llpaButensctBa Poccuiickoit ®enmepamuu ot 14.06.2013 Ne 502 «O6
YTBEPXK/ICHUM TpeOOBaHWHM K IporpaMMaM KOMIUIEKCHOTO pasBUTHS CHCTEM KOMMYHAIbHOM
HH(PACTPYKTYpPhI HOCENIEHHH, TOPOIACKUAX OKPYTOBY;

- IIpuka3 ®ezepabHOr0 areHTCTBa MO CTPOMTENBCTBY H HKHIHIIHO-KOMMYHAIBLHOMY XO34HCTBY
ot 01.10.2013 Ne 359/T'C «O6 yTBepIeHHE METOIMYECKUX PEKOMEH/IAIUH M0 pa3paboTKe IporpaMm
KOMIIJIEKCHOTO Pa3BUTHUSI CHCTEM KOMMYHAIbHOH HHYPACTPYKTYPHI IIOCETECHHM, TOPOJCKUX OKPYTOBY;

- Ilpuka3 @enepajibHOTO areHTCTBA MO CTPOMTENBCTBY U KHJIHIIHO-KOMMYHAIBHOMY XO3SHCTBY
or 28.10.2013 Ne 359/T'C «O mopsjike OCYIIECTBICHHS MOHHTOPHHTA paspabOTKH M YTBEPIKICHUS
IPOrpaMM KOMILJICKCHOTO Pa3BHTHs CHCTEM KOMMYHAIbHOH MH(PACTPYKTYphl MOCETEHHH, TOPOACKHX
OKPYT'OBY;

- YcTaB cenbeKoro nocesneHus: BepxaekaspIMCKHiA;

- 'enepanpHbI IJ1aH CETBCKOTO TIOCENIeHUsT BepXHeKa3hIMCKHIHA.

2. eas Iporpammel

[IporpamMMa KOMILIEKCHOTO Da3sBHTHS CHCTEM KOMMYHAIBLHOW HHQPPACTPYKTYPHl CEIBCKOTO
nocenenuss  Bepxuexkaspivckuit  (manmee — IIKP) pmomxma obecreunBarh —cOanaHcHpOBaHHOE,
NEPCIEKTHBHOE PA3BUTHE CHCTEM KOMMYHAIbHOH MH(PACTPYKTYphl B COOTBETCTBHH C MOTPEOHOCTIMH
B CTPOUTEIBCTBE OOBEKTOB KAIMTAILHOIO CTPOUTENBCTBA U COOTBETCTBYIOUIME YCTAHOBICHHBLIM
TpeOOBAHUAM HAJEKHOCTh, 9SHEPreTHYECKYI0 H()(PEKTHBHOCTL YKa3aHHBIX CHCTEM, CHH)KCHHE
HETAaTUBHOI'O BO3JCHUCTBHA Ha OKPYXAIOLIYIO Cpely M 3/I0pOBbE YeIOBEKa M IOBBIIIEHHE KayecTBa
OKa3bIBACMBIX MOTPEOUTEIAM yCIYT B cepax 3JIeKTPo-, TEMI0-, BOIOCHAOKEHNS U BOJOOTBEICHHUS, a
TAKXKE YCIyr IO YTHIM3alUH, 00E3BPEXMBAHUIO M 3aXOPOHEHHIO TBEPABIX OBITOBBIX OTXOIOB HA
JOJITOCPOYHBIA IEPHOI, HA CPOK B COOTBETCTBHH C T€HEPATBHBIM ILIAHOM.

3. 3apaun [IporpaMmmel

3anadamu [IporpaMmer sBIsIFOTCS:

- HH)KEHEPHO-TEXHUYECKAs ONITUMHU3AIUS KOMMYHAIILHEIX CHCTEM;

- IEPCIIEKTUBHOE IIAHUPOBAHKUE PA3BUTHS KOMMYHAIBHBIX CHCTEM;

- pa3paboTKa MEPONPHUSITHH 1O CTPOHTENBCTBY, KOMILIEKCHON PEKOHCTPYKIIMM M MOJEPHU3ALHHU
CHCTE€MBI KOMMYHAJIEHOH HHOPACTPYKTYPHI;

- TIOBBIIIICHUE WHBECTUIIMOHHON MIPUBIIEKATENEHOCTH KOMMYHAIBHON HHPPACTPYKTYPHL;

- obecnieuenre cOATAHCHPOBAHHOCTH MHTEPECOB CYOBEKTOB KOMMYHAIBHON HH(PACTPYKTYpPHI H
oTpeduTeNneH.

4. Tpe6oBaHUs K OKA3aHHIO YCIYT
aMmMa pa3pabaThIBaeTCs Ha OCHOBAHUY YTBEPKICHHBIX U IIPEJOCTABISIEMBIX 3aKa3UHKOM:

}@CP&TIBHOFO IJ1aHa CCJIBCKOI'O ITOCCIICHUS,
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- CXEMBI U [IPOrPaMMBbI Pa3BUTHS €IMHOM HAIMOHAIBHON (00IIEPOCCHICKON) IIeKTPHUECKOM ceTn
Ha JOJITOCPOYHBIN EPHO/T,;

- TEHEPAJILHOM CXEMBI Pa3MELICHUS 00BEKTOB AIIEKTPOIHEPTETHKH;

- (henepanbHO# MporpamMMbl ra3u)UKaIUy;

- COOTBETCTBYIOIIUX MEXPETHOHABHBIX, PETHOHAIBHBIX POTPaMM Ta3u(pUKaLHK;

- CXEMBI TEIJIOCHAOXKEHUS;

- CXEMBI BOJOCHA0KEHUS U BOJIOOTBE/ICHUS;

- IPOrpaMMbl B 00JIaCTH OOPAIEHHS C OTXOaMH.

IIKP momkHa sBIATHCS 0a30BBIM JOKYMEHTOM I Pa3pabOTKH HHBECTHIMOHHBIX I[IPOIPAMM
pecypcocnabkaromux opranusanuil (nanee — PCO) u opranusanumii KOMMYHAIIBHOTO KOMILIEKca (najee
- OKK).

®opmuposanue u peanusanus [IporpammMsr 6a3upyercst Ha CIIeIYIOMUX MPHUHIMIIAX:

- 1eJIeBOM — MEPOIIPHATHS U permeHus [IporpaMMbl T0KHBI 00eceunBaTh JOCTH)XKEHUE
[OCTABJIEHHBIX IEJIEH;

s CHCTEeMHOCTH — paccMoTpeHue IIporpammpbl KOMILIEKCHOTO pa3sBHTHS KOMMYHAJIBLHOI
MHQPPACTPYKTYPhl MyHHIIUIIAIBHOTO 00pa30BaHMs KaK €IHHONW CHCTEMBI C YUYETOM B3aUMHOTO BIIHSHHS
BCEX MOJIPOrpaMM ApyT Ha JIpyra;

— KOMILIEKCHOCTH — (opmupoBanue IIporpammsl B yBS3Ke € pasaMYHBIME IEIEBBIMU
nporpaMMamu ((peepanbHbIMK, PErHOHAIBHBIME, MyHHIUIIAIBHBIME), PEAT3yEMBIMU Ha TEPPHTOPHH
MYHHUITUTIATBEHOTO 00pa30BaHMS.

IIpu pazpaboTke MporpaMMeI:

a) YYHMTBHIBAIOTCS TIOKA3aTeNH MEPCHEKTUBHONH OOECHEUYCHHOCTH W IMOTPEGHOCTH 3aCTPOHKH
MOCEJIEHUSI, TOPOJICKOTO IOCENEHUS] Ha OCHOBAHUH BBIIAaHHBIX Pa3pelIeHU Ha CTPOUTENLCTBO 0OBEKTOR
KallUTAIbHOTO ~ CTPOMTENBCTBA, TEXHUYECKHX YCIOBHM HA TMOAKIIOYEHHE (TEXHOJIOTHYECKOE
IPUCOEIHHEHNHE)  OOBEKTOB  KalWTaIbHOTO  CTPOHTENBCTBA K CHCTEMaM  KOMMYHANBHOI
MH(PACTPYKTYpHI, TUIAHUPYEMBIX CPOKOB PEaM3allié 3aCTPOWKH B COOTBETCTBHH C Te€HEPAIBHLIM
[IJIAHOM ITOCEJIEHHUS U TEHEPAIIBHBIM IIJIAHOM TOPOJICKOTO IOCEIEHHS;

0) yIMTBIBAIOTCS MOKA3aTENH HANEKHOCTH QYHKIHOHHPOBAHHS KAXKIOW CHCTEMBI KOMMYHATEHON
UH(pPACTPYKTYPBI, IEPCIIEKTUBBI X PA3BUTHS, @ TAKKE IOKA3aTENIH Ka9eCTBA KOMMYHAIBHBIX PECYPCOB;

B) ONPENENATC MEPOIPHATHUS, HANPABICHHbBIE Ha KaYeCTBEHHOE H OecrepeboiiHoe obecreucHue
5JIEKTPO-, TETUIO-, BOJOCHA0XEH S K BOJOOTBEIEHHS HOBBIX 00BEKTOB KAl TAIBLHOTO CTPOUTETHCTRA;

T') ONPENIETIATCS MEPOTIPHATHS IO YJTydIIEHHIO Ka4ecTBa YCIYr OpraHu3amuii, SKCITyaTHPYIOIHX
OOBEKTHI, HCIOJb3yeMbIE Ul YTHUIM3AIMH, OOE3BPEKUBAHUS W 3aXOPOHEHHS TBEPHBIX OBITOBBIX
OTXOJIOB, B IENSIX OOECTEUeH sl IOTPEOHOCTH HOBBIX OOBEKTOB KAMUTAIBHOTO CTPOMTENLCTBA B ITHX
ycIIyrax;

/1) OTIPENENSIOTCS MEPONPHUATHS, HAIPABICHHEIC HA MOBBIEHHE HANEKHOCTH 3JIEKTPO-, TEIUIO-,
BOJIOCHAOXKEHHUS M BOJOOTBE/IEHUS H KauecTBa KOMMYHAIIBHBIX PECYPCOB;

€) OTIPE/IETAOTCS MEPOTIPUATHS, HAIIPABJICHHBIE HA IOBBIIICHHE SHEPTETUIECKON () (PEKTHBHOCTH
U TEXHUYECKOTO YPOBHS OOBEKTOB, BXOAAIIUX B COCTAB CHCTEM 3JIEKTPO-, TEIIO-, BOJOCHAOKEHHS U
BOJOOTBEJCHUS, U OOBEKTOB, HCIOJIL3YEMBIX I YTUIH3AlUM, OOE3BPEXKHBAHMA U 3aXOPOHEHUS
TBEPABIX OBITOBBIX OTXOJIOB;

K) ONpEJIENSIOTCS MEPONPHUATHS, HAIPABICHHbIC Ha YIy4IICHHE JKOIOIMYECKOH CHTYal[ud Ha
TEPPUTOPUM  IOCENICHHUs, TOPOJACKOrO IIOCENEHHsA, C Y4eTOM JIOCTHXKEHHS OpraHM3aIHsIMH,
OCYIIECTBJIIOMUMH  3JIEKTPO-, TEIUIO-, BOMOCHAOXKEHME U BOJOOTBEICHHWE, W OpPraHHU3aIHsIMU,
OKa3pIBAIOIMMHU YCIYTU IO YTHIU3AIMH, OOE3BPEXMBAHUIO M 3aXOPOHEHHUIO TBEPABIX OBITOBBIX
OTXOJI0B, HOPMATHBOB JIOILyCTHMOTO BO3JIEUCTBHUS HA OKPYKAIOUIYIO CPEALY;

3) YUHTBIBAIOTCS MEPOIPUATHS, IIPETyCMOTPEHHBIE IPOrPaMMOi B 06J1aCTH SHEProcOepesKeHHUs 1
TOBBIIICHHS SHEPTETHYECKON 3 (EKTUBHOCTH MOCEICHHUS, TOPOIACKOTO MOCEICHNUS,

M) YYATBIBAETCS MNPOTHO3 POCTa Tapu(pOB HA PECYypChbl, HPOIYKIHIO W YCIyrH OpraHH3allHii,
OCYINECTBILIOMIMX ~ 3JIEKTPO-, TEMJIO-, BOJOCHAOXKEHHE W BOJOOTBEICHHE, W OpraHM3aluii,
OKa3bIBAIOIIUX YCIIYTH 0 YTHIIU3AIKHA, 00€3BPEKUBAHUIO U 3aXOPOHEHHIO TBEPIABIX OBITOBBIX OTXOIOB
(mamee - tapubl), HCXOAA W3 JOJTOCPOYHBIX MAPAMETPOB TOCYIAPCTBEHHOIO PETyIMpPOBAHHS LEH
(Tapu¢oB) ¥ JOITOCPOYHBIX NAPAMETPOB PA3BHTUS SKOHOMUKH C y4ETOM pEalH3alliH MEpOIpHSITUIA,

IPEyCMOTPEHHBIX IIPOTPAMMON;
Ky QUTBIBAOTCS TEHCTBYIOMIHE TAPADEI, YTBEPIK ICHHBIE YIIOJITHOMOYEHHBIMHU OpTaHaAMU;




